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KLITON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 

érvényes: 2024.05.01. napjától visszavonásig 

 

 

Fogalom meghatározások 

Az alábbi szavak és kifejezések a következő jelentéssel bírnak: 

 

A) „Adó” az adózás valamennyi formáját jelenti, ideértve az 

adót, vámot, illetéket, társadalombiztosítási hozzájárulást, 

egyéb közterheket és díjakat, függetlenül attól, hogy azokat 

az Európai Unió, Magyarország, vagy más állam 

jogszabályai alapján állapítják meg, vetik ki, vagy szedik 

be, ideértve az ezekkel kapcsolatosan kiszabott bármely 

késedelmi kamatot, bírságot, büntetést, vagy pótdíjat is 

 

B) Áfa törvény” az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi 

CXXVII. törvényt jelenti. 

 

C) „Átadott Dokumentumok” a  

 

D) „Ajánlat” Alvállalkozó által Megrendelőhöz benyújtott, a 

Munkák elvégzésére vonatkozó ajánlatot (bele értve a 

később írásban, a felek által kölcsönösen elfogadott 

módosított ajánlatot is) jelenti, amely alapján a Megrendelő 

a Munkák elvégzésének céljára Alvállalkozót kiválasztotta.  

 

E) „Alvállalkozó” a KSZF preambulumában rögzített, a 

Megrendelő által a Szerződésben rögzített Munkák 

elvégzésével megbízott társaság. 

 

F) „ÁSZF” a jelen általános szerződési feltételei a 

Megrendelőnek. 

 

G) „Átadás-átvételi eljárás” az Építési Kormányrendelet VII. 

fejezetében foglaltaknak megfelelő eljárás. 

 

H) „Beruházó” azon társaság, amely a KSZF-ben foglalt 

Munkákat is magában foglaló beruházás építtetője. 

 

I) „Elmaradt Munkák” azon Munkák vagy Munkarészek, 

melyeket Megrendelő utasítására nem végeztek el, 

tekintettel arra, hogy Megrendelő - a jelen ÁSZF 4.1. 

pontjában foglalt jogánál fogva - a KSZF-ben 

meghatározott Munkát csökkentette. 

 

J) „Előteljesítés” Alvállalkozó jogosult a KSZF-ben kikötött 

befejezési határidő előtt is teljesíteni a Megrendelőnek előre 

jelzett időpontban. 

 

K) „Engedélyek” a Felek működéséhez a jog szerint elvárt, 

előírt engedélyek és hozzájárulások összességét jelenti 

 

L) „Építési napló” Az építési napló az építőipari kivitelezési 

tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, 

hatósági és bírósági eljárásban felhasználható 

dokumentáció, amely időrendben tartalmazza a szerződés 

tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység, illetve az 

építési-szerelési munkák adatait, továbbá a munka 

menetére, megfelelőségére és dokumentumaira (pl. tervrajzi 

kiegészítések) vonatkozó vagy az elszámoláshoz szükséges 

jelentős tényeket. . 

 

M) „Építési Törvény” az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt jelenti. 

 

N) „Építési Kormányrendelet” az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Kormányrendeletet 

jelenti. 

 

O) „Felelős műszaki vezető” az Alvállalkozó által megbízott 

személy, aki felelős műszaki vezetőként jár el az Építési 

Törvénnyel és az Építési Kormányrendelettel összhangban. 

 

P) „Fizetésképtelenségi eljárás” a csőd, a felszámolási eljárás 

bármilyen formáját, a vagyonfelügyelő kirendelését, illetve 

a hitelezőkkel történő megállapodás vagy fizetési haladék 

bármely esetét jelenti függetlenül attól, hogy az adott eljárás 

Magyarországon, külföldön, bíróság előtt vagy bíróságon 

kívül van folyamatban, ideértve a jogutód nélküli 

megszüntetési eljárást, a csődeljárást, a végelszámolási 

eljárást, a felügyelőbiztos vagy zárgondnok kirendelését, 

illetve a megszűntnek nyilvánítást, az adószám törlését 

vagy felfüggesztését, a kényszertörlési eljárás megindítását 

 

Q) „Info tv.” az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt 

jelenti 

 

R) „KSZF” jelen ÁSZF-hez tartozó különös szerződési 

feltételek. 

 

S) „Megrendelő” a KSZF preambulumában rögzített társaság, 

aki a KSZF-ben rögzített Munkák elvégzésével bízza meg 

Alvállalkozót. 

 

T) „Munkák” a Szerződés KSZF részének 1. pontjában 

definiáltak szerint.  

 

U) „Mvt.” A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 

törvényt jelenti.  

 

 

V) „Polgári Törvénykönyv/Ptk.” a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvényt jelenti. 

 

W) „Pótmunka” Utólag megrendelt, különösen tervmódosítás 

miatt szükségessé váló munka, melyet Alvállalkozó 

ellenérték fejében köteles elvégezni, feltéve, hogy annak 

elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul terhesebbé. Ide 

tartoznak különösen azok a munkák, amelyek 

tervmódosítás folytán váltak szükségessé. 
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X) „Szerződés” különös (KSZF) és általános (ÁSZF) 

szerződési feltételeket tartalmazó szerződést és azok 

mellékleteit jelenti. A Szerződés részét képezi az 

Alvállalkozó ajánlata, valamint a Projekt/Munkák 

megvalósításához szükséges valamennyi olyan 

dokumentum amely a Vállalkozási Szerződés 

megvalósításához szükséges és melyet Alvállalkozó 

megismerhetett. A felek a közöttük fennálló jogviszonyban 

az egyes dokumentumok rendelkezéseinek ütközése esetén 

az alábbi sorrendben kötelesek az egyes dokumentumok 

rendelkezéseit alkalmazni: KSZF rendelkezései, ÁSZF 

rendelkezései, Megrendelő által kiküldött ajánlati felhívás, 

Vállalkozó ajánlata.  

 

Amennyiben a fenti sorrendben hátrébb álló dokumentum 

az előrébb álló dokumentum rendelkezéseibe ütközik, akkor 

a felek akként rendelkeznek, hogy a hátrébb álló 

dokumentumnak az előrébb álló dokumentum 

rendelkezését sértő pontja helyébe a megsértett, előrébb álló 

dokumentum rendelkezése kerül, minden további 

jogcselekmény, így különösen a szerződés módosítása 

nélkül. Ugyanezen szabály alkalmazandó, ha a jelen 

szerződés bármely rendelkezése kógens jogszabály 

rendelkezésével lenne ellentétes. 

 

A jelen rendelkezés nem érinti azt a helyzetet, ha a felek 

közötti jogviszony egy közbeszerzés eredményeként 

létrejött szerződés teljesítése érdekében köttetik, mely 

esetben a közbeszerzési eljárás releváns dokumentumai a 

felek közötti jogviszonyban a KSZF rendelkezéseivel egy 

sorban értelmezendőek azzal, hogy ütközés esetén a 

közbeszerzési eljárás dokumentumai szerinti feltételek 

alkalmazandóak. 

 

A jelen jogviszonynak nem képezik részét a Felek korábbi 

szokásai és gyakorlata, illetve az iparági gyakorlat. 

 

Y) „Többletmunka” a Szerződés tartalmát képező, de a 

vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett 

munka és az olyan munka is, amely nélkül a mű 

rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása 

nem történhet meg. Ezen munkákat Alvállalkozó 

köteles elvégezni  

Z) „Vis major” Többek között, de nem kizárólagosan: a 

munkavégzést akadályozó országos sztrájk, szükségállapot, 

tűzvész, katasztrófa helyzet, valamint olyan, mindkét félen 

kívül álló körülményt és eseményt, melyek ésszerűen nem 

láthatók előre és melyek megakadályozására és 

megszüntetésére felek nem képesek.  

 

1. Határidők 

 

1.1.Alvállalkozó a KSZF 4. pontjában megjelölt időpontban 

köteles a munkaterületet átvenni és a munkavégzést megkezdeni 

és folyamatosan végezni. Amennyiben Megrendelő a 

munkaterület átadási kötelezettségét késedelmesen teljesíti, 

akkor a KSZF 4. pontjában meghatározott rész,- és véghatáridők 

– a kivitelezési átfutási időt alapul véve – annyival 

automatikusan meghosszabbodnak, amennyivel késedelmesen 

kerül átadásra a munkaterület.. Az elkészült és készre jelentett 

munkák átadás-átvétele a beépítés helyszínén történik. 

Alvállalkozó köteles munkája elkészültét írásban, az építési 

naplóban készre jelenteni Megrendelőnek a teljesítés időpontját 

megelőzően 2 munkanappal. A készre jelentéstől számított 1 

munkanapon belül a műszaki átadás-átvételt megkezdik a felek, 

és a KSZF 4. pontjában megjelölt határidőn belül kötelesek 

lefolytatni. A műszaki átadás-átvételt felek más időpontban is 

megkezdhetik, ha arról előre, írásban megállapodtak. 

 

1.2. Alvállalkozó Előteljesítés esetén is kizárólag a Megrendelő 

által, részére kiadott teljesítésigazolás birtokában jogosult 

számla kibocsátására. 

  

1.3. Késedelmi kötbér: Amennyiben Alvállalkozó a KSZF-ben 

meghatározott rész-, és véghatáridő teljesítésével neki felróható 

(avagy oldalán felmerülő bármely egyéb) okból és módon esik 

késedelembe, úgy Megrendelőnek joga van minden késedelmes 

nap után a KSZF 7. pontjában megjelölt mértékű késedelmi 

kötbért érvényesíteni és akár a jelen ÁSZF 6.2. pontjában 

rögzítettek szerint levonni, illetve ha az nem lehetséges, úgy a 

teljesítési vagy jótállási visszatartásba beszámítani, illetve 

levonni.  

 

Amennyiben Alvállalkozó neki felróható okból a 

kötbérmaximumot elérő késedelembe esik, vagy a késedelem 

okán észszerűen feltehető, hogy a munkákat a szerződés szerinti 

határidőben teljesíteni nem tudja, úgy a Megrendelő a 

szerződéstől egyoldalú, írásbeli, Alvállalkozónak címzett 

nyilatkozatával elállhat, illetve felmondhatja, a késedelmen 

kívüli egyéb indokok igazolása nélkül. Kötbér és egyéb 

kártérítési igényét Megrendelő ebben az esetben is 

érvényesítheti Alvállalkozóval szemben, ezen igények 

érvényesítése vagy kielégítése érdekében az Alvállalkozónak 

még ki nem fizetett díjakat arányos módon visszatarthatja.  

 

1.4. Amennyiben az Alvállalkozónak felróható késedelem eléri 

a 7 (hét) naptári napot, annak ellenére, hogy Megrendelő 

Alvállalkozót írásban felszólította, Megrendelőnek jogában van 

harmadik felet, másik alvállalkozót bevonni a késedelem 

behozatalára, Alvállalkozó költségére. Alvállalkozó köteles a 

bevont harmadik személlyel és Megrendelővel együttműködni 

és a szükséges információkat, dokumentumokat és 

munkaterületet haladéktalanul rendelkezésre bocsátani. 

 

1.5. Megrendelő a Szerződésben foglalt kötbér igényének 

érvényesítésén felül a késedelemből származó kárait is jogosult 

érvényesíteni Alvállalkozóval szemben. 

 

2. Vállalkozói díj 

 

2.1. A vállalkozói díj a Szerződés műszaki tartalmában foglalt 

Munkák szakszerű és komplett megvalósításának teljes 

költségét tartalmazza, utólagos szakmai-, mennyiségi- és 

műszaki észrevételekre való hivatkozással a vállalkozói díj és 
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határidő csak a felek közös, egybehangzó nyilatkozatával 

módosítható. Amennyiben a műszaki tartalom nem kellőképpen 

meghatározott, és a műszaki tartalom értelmezése nehézségekbe 

ütközik, Alvállalkozó köteles a kivitelezés megkezdése előtt 

írásban pontosításra felhívni Megrendelőt, Alvállalkozó ebben 

az esetben a pontosítást követően alakíthatja ki végső ajánlatát, 

és annak írásbeli megrendelői elfogadása esetén végezhet 

teljesítést.  

 

2.2. A vállalkozói díj – figyelemmel jelen ÁSZF 2.1. pontjára – 

különösen, de nem kizárólagosan magában foglalja 

Alvállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi anyag árát 

(azok változásának esetleges kockázatát), a munkabért és 

járulékait, külföldi- és belföldi anyagszállítási- és csomagolási 

díjakat, a forint esetleges árfolyamváltozásának 

többletköltségeit, vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges 

ideiglenes melléklétesítmények, felvonulások megvalósítási 

költségeit, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás 

költségeit, Alvállalkozó által végzett munkák megóvási 

költségeit, a fel-, és levonulással kapcsolatos összes költséget és 

a teljesítéssel kapcsolatos egyéb költségeket. A vállalkozói díj 

tartalmazza a rendeltetésszerű működéshez műszakilag 

szükséges Többletmunkák fedezetét is, azaz Többletmunka 

felmerülése esetén Alvállalkozó a vállalkozói díjon felül nem 

jogosult díjazásra, sem költségelszámolásra. Alvállalkozó 

Ajánlata megadásakor kifejezetten figyelemmel volt erre. 

 

A kivitelezés során esetlegesen felmerülő Többletmunkák, 

melyek a létesítmény teljes körű üzemeltetéséhez szükségesek, 

és nem áttervezésből, illetve módosításból adódnak, a KSZF-

ben megállapított vállalkozói díjjal kiegyenlítettnek tekintendő. 

Nem számolható el többlet költségként olyan munka, mely a 

vállalkozói díj meghatározásának alapját képező tervek, 

műszaki, technológiai és egyéb leírások, rendelkezésre álló 

szakhatósági nyilatkozatok, engedélyek bármelyikében 

szerepelt, arra utalás volt, továbbá az egyeztető tárgyalások 

során meghatározásra került. Kivételt képez ezen rendelkezés 

alól az olyan többletmunka költsége, mely a szerződés 

megkötésekor az Alvállalkozó által a Ptk. 6:252. § (2) bekezdés 

szerinti tervvizsgálat gondos, egy szakcégtől elvárható 

körültékintéssel történő elvégzése ellenérre sem volt várható. 

 

2.3. Alvállalkozó a vállalkozói díjon felül semmilyen címen 

többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve, ha Megrendelő 

Pótmunkát rendel meg. A Pótmunkát Megrendelő írásban 

köteles elrendelni. Alvállalkozó csak írásban elrendelt 

Pótmunka kivitelezésére kötelezhető, illetve csak írásban 

elrendelt Pótmunka elvégzésére jogosult. Minden olyan, az 

Alvállalkozó által elvégzett munka, melyre vonatkozóan nincs 

írásos Pótmunka elvégzésére vonatkozó, külön, a felek által 

cégszerűen aláírt írásbeli megállapodás,, az a KSZF-ben 

megállapított díjazással kiegyenlítettnek tekintendő. 

 

A Pótmunka díjazását – figyelemmel jelen ÁSZF 2.5 pontjában 

foglaltakra is – a pótmunka írásban történő megrendelésekor kell 

megállapítani. Amennyiben Megrendelő részéről Pótmunka 

igény jelentkezik, Alvállalkozó köteles pótmunka ajánlatot adni. 

A pótmunka ajánlatot a jelzéstől számított 3. munkanapig 

Megrendelőhöz írásban kell eljuttatni. Amennyiben 

Megrendelőhöz a pótmunka ajánlat nem érkezik meg, és a 

pótmunka díjazásának jóváhagyása emiatt nem lehetséges, 

akkor az esetlegesen már megkezdett Pótmunkát Alvállalkozó 

saját költségére végzi. 

 

Pótmunka elrendelése esetén Felek minden esetben 

felülvizsgálják, hogy a Pótmunka okoz-e határidő módosítást, 

amennyiben igen, úgy annak mértékét Felek közösen határozzák 

meg, figyelembe véve a létesítmény Beruházó által kitűzött 

határidőit. 

 

Alvállalkozó a Megrendelő által írásban megrendelt és teljesítési 

igazolással igazolt Pótmunka ellenértékére jogosult. A 

Pótmunka ellenértékének elszámolása Alvállalkozó aktuális 

rész- ill. végszámlájakor, külön pótmunkaszámla kiállításával 

történik, melynek utalási határideje a fő Munka részszámláinak 

utalási határidejével megegyező. Pótmunka megrendelésére a 

Megrendelő képviselője jogosult.  

 

2.4. Megrendelő – a jelen ÁSZF 4.1. pontjában foglalt jogánál 

fogva – a Szerződésben meghatározott Munkát jogosult 

csökkenteni, melyet legkésőbb a munkarész megkezdését 

megelőzően köteles jelezni Alvállalkozónak. Az Elmaradt 

munkáknak megfelelően csökken a Szerződésben rögzített 

vállalkozói díj is.  

 

2.5. Minden, a Megrendelő rendelésére elvégzett Pótmunkát 

vagy Elmaradt munkát a Szerződésben és mellékleteiben 

megállapított egységáron, vagy abból kiindulva kell értékelni, 

ha azonban a Szerződés nem tartalmaz alkalmazható 

egységárakat, akkor a felek megegyezése szükséges az 

alkalmazandó egységárakról. 

 

2.6. Alvállalkozó a teljes nettó vállalkozói díjból a KSZF-ben 

meghatározott összeg erejéig előlegre tarthat igényt. Az előleg 

igényléséhez előlegbekérő dokumentum szükséges, melyet 

Alvállalkozó a munkaterület átvételtől számított 10 napon belül 

igényelhet és  amelynek fizetési határideje a kézhezvételtől 

számított 15 nap. Alvállalkozó köteles a jóváírt előlegről 

előlegszámlát kiállítani, és azt Megrendelő részére megküldeni. 

A KSZF 6.1. pontjában rögzítettek szerint történik az előleg 

elszámolása. Amennyiben a Szerződés azelőtt szűnik meg, hogy 

felek az előleg összegével elszámoltak volna, akkor felek 

kötelesek a Szerződés megszűnésétől számított 5 napon belül az 

előleg összegével is elszámolni, és Alvállalkozó köteles a 

korábban el nem számolt előleget visszafizetni Megrendelő 

részére. 

 

2.7. Amennyiben Alvállalkozó előleget igényel, a KSZF-ben 

foglaltak szerint az előleg igénylésének kezdeményezésével 

egyidejűleg előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtania 

Megrendelőnek.  

 

2.8. Felek megállapodnak abban, hogy a szerződéses 

jogviszonnyal összefüggésben az Alvállalkozót terheli minden 
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Állami Szerv, vagy harmadik személy felé fizetendő minden 

olyan költség, kiadás, Adó, vagy teher, amely a Megrendelő által 

a részére kifizetett alvállalkozói díj kapcsán az oldalán felmerül.  

 

3. Alvállalkozói kötelezettségek 

 

3.1. Alvállalkozó a munkanemekre érvényes szabvány és 

technológiai előírásoknak mindenben megfelelő első osztályú 

minőségben a Magyar és Európai Uniós Szabványoknak, 

jogszabályoknak megfelelő teljesítést vállal, az elkészült 

munkát a hatályos jogszabályok szerint bizonylatolja, a beépített 

anyagokat és az elkészült szerkezeteket a szükséges 

minőségtanúsítványokkal és teljesítménynyilatkozatokkal látja 

el.  

 

3.2. Alvállalkozó csak akkor végezhet Munkát, ha részére 

Megrendelő erre feljogosított képviselője a munkaterületet 

átadta és azt Alvállalkozó átvette. Alvállalkozó az átvétel előtt a 

munkaterületen Munkát nem végezhet. A munkaterület átadás- 

átvételét jegyzőkönyvben és a Megrendelő által – az Építési 

Kormányrendeletben meghatározott követelményeknek 

megfelelően – készenlétbe helyezett, és Alvállalkozó által 

vezetett Építési naplóban kell dokumentálni. Alvállalkozó a 

szerződés aláírásával egyben tudomásul veszi, hogy kizárólagos 

használatú munkaterületet nem kap.  

 

3.3. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt 

más munkanemek kivitelezői is dolgozhatnak egyidejűleg a 

munkaterületen és az erre való hivatkozással semminemű 

többlet költségigénnyel Megrendelővel szemben nem lép fel. 

Alvállalkozó köteles a harmadik személy kivitelezőkkel 

együttműködni. Megrendelő közreműködik a társvállalkozók 

munkájának koordinálásában.  

 

3.4. Alvállalkozó a Munka ütemezésénél és annak sorrendjének 

meghatározásánál Megrendelő utasításait köteles figyelembe 

venni.  

 

3.5. Alvállalkozó egyedül viseli a felelősséget az általa 

foglalkoztatottak és az általa igénybe vett közreműködők 

munkáltatói, higiéniai és biztonsági feltételeinek biztosításáért.  

 

3.6. Alvállalkozó köteles a munkavégzési területen más 

vállalkozó, alvállalkozó már korábban elkészült munkájában az 

általa okozott bármely kárt megtéríteni, illetve saját költségén 

kijavíttatni.  

 

3.7. Alvállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az 

anyag, illetve a termék tulajdonságainak megfelelő, az arra 

alkalmas eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a rá vonatkozó 

biztonsági előírások betartásával szabad. Alvállalkozó felel 

minden, a fentiek megszegéséből eredő kárért. 

 

3.8. Alvállalkozó biztosítja dolgozói részére a munkavégzéshez 

szükséges gépeket és szerszámokat, ezek költsége külön nem 

számolható fel. Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy a 

munkavégzéshez szükséges eszközöket a munkaterületre saját 

felelősségére hozza be, azok tárolására, őrzésére Megrendelő 

nem köteles. 

 

3.9. Alvállalkozó és Megrendelő kölcsönösen kötelesek a 

Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy akadályozó 

valamennyi körülményről, annak idejéről, és az elhárításhoz 

szükséges intézkedésekről egymást annak felmerülésétől vagy 

arról való tudomásszerzéstől haladéktalanul írásban értesíteni és 

egyben saját hatáskörükben eljárni azok elhárítása érdekében.  

 

3.10. Alvállalkozó nyilatkozik, hogy a munkaterületet annak 

átvétele előtt megtekintette, az organizációs körülményekkel 

tisztában van, észrevételeit megtette és erre való hivatkozással a 

Szerződésben foglalt feltételek nem módosíthatóak.  

 

3.11. Alvállalkozó köteles az építés ideje alatt az Építési naplót 

folyamatosan, az Építési Kormányrendeletben meghatározott 

követelményeknek megfelelően elektronikusan vezetni. 

Álvállalkozó a teljesítés megtörténtét, a jogviszony bármely 

okból történő megszűnését követően haladéktalanul köteles az 

építési naplót Megrendelő rendelkezésére bocsátani, az általa 

végzett munkák szabályszerű rögzítését követően olyan módon, 

hogy az a jogszabályoknak megfelelően vezethető legyen. és 

megfeleljen az Épkiv rendelet mindekori hatályos vonatkozó 

rendelkezéseinek.  

 

Az Építési napló vezetésének hiányosságai esetén Megrendelő 

jogosult az Alvállalkozói teljesítésigazolást megtagadni 

mindaddig, amíg az Építési napló tartalma nem kerül az 

előírásoknak megfelelően kijavításra.  

 

Alvállalkozó az Építési napló megnyitásakor köteles 

megnevezni a felelős műszaki vezetőjét és – szükség szerint – 

annak bejegyzett névjegyzéki számát, illetve mindkét Fél 

köteles meghatározni a naplóba bejegyzést végző személyeket, 

továbbá kötelesek a naplót az előírásoknak megfelelően vezetni. 

Megrendelő kifejezetten kizárja felelősségét valamennyi olyan 

kárért vagy igényért, mely abból ered, hogy az Építési naplóba 

tett Alvállalkozói bejegyzések nem felelnek meg a vonatkozó 

jogszabályoknak vagy az Alvállalkozó által megnevezett felelős 

műszaki vezető nem rendelkezik a szükséges képzettséggel vagy 

végzettséggel. 

 

Felek megállapodnak, hogy amennyiben Alvállalkozó az építési 

naplót nem az előírások szerinti részletezettséggel vezeti, vagy 

az építési napló vezetését jogszabályba ütköző módon végzi, 

úgy ezen magatartás az Alvállalkozó részéről súlyos 

szerződésszegésnek minősül. Amennyiben Alvállalkozó a 

munka elkészülte, a szerződés bármely okból való megszűnése 

vagy a jogszabályban meghatározott egyéb okból az építési 

napló lezárására vonatkozó kötelezettségének a megrendelő 

felhívásában foglalt határidőben nem tesz eleget, úgy ezen 

magatartása olyan késedelemnek minősül, melynek 

időtartamára késedelmi kötbér fizetésére köteles, a késedelem 

kezdő napjától a késedelmes helyzet megszűntének napjáig. A 

késedelmi kötbér napi összege a nettó vállalkozói díj 1 (egy) %-

os mértéke, maximum a nettó vállalkozói díj 30 %-os mértéke. 
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A kötbérmaximum elérése esetén megrendelő jogosult a felek 

közötti szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetve ha a 

felke még nem teljesítettek, attól egyoldalú nyilatkozattal 

elállni. 

  

3.12. Alvállalkozó a munkaterületen állandó Felelős műszaki 

vezetői képviseletet biztosít. A kivitelezés Alvállalkozó részéről 

megnevezett felelős műszaki vezetője a kivitelezés során 

mindenkor köteles Megrendelő rendelkezésére állni. A helyszíni 

képviselő cseréjéről az Alvállalkozó haladéktalanul, írásban 

köteles a Megrendelőt értesíteni.  

 

3.13. Megrendelő építésvezetője által adott utasítások betartása 

a megbízás lebonyolítását illetően Alvállalkozó számára 

kötelező, mindenképpen azonnal betartandók. 

 

3.14. Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy ő maga és 

alvállalkozói, közreműködői az építkezésen csak munkajogilag 

rendezett, a szükséges biztosításokkal rendelkező 

munkavállalókat alkalmaznak. Amennyiben bebizonyosodik, 

hogy Alvállalkozó nem a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

dolgoztat akár saját, akár alvállalkozói, közreműködői körben 

munkavállalót, úgy Megrendelő jogosult minden felmerült 

anyagi és erkölcsi kárát Alvállalkozóval szemben érvényesíteni.  

 

Alvállalkozó a teljes kivitelezési időszak alatt köteles a tárgyi 

létesítményen általa foglalkoztatott minden dolgozó adatát (név, 

anyja neve, lakcíme és személyigazolvány szám) a 

munkakezdés előtt lejelenteni a Megrendelő felé. Alvállalkozó 

köteles az esetleges változásokról is folyamatosan értesíteni 

Megrendelőt. 

 

3.15. Alvállalkozó köteles a munkaterületen foglalkoztatott 

dolgozóira balesetbiztosítást kötni és a munka teljes 

befejezéséig érvényben tartani saját költségére.  

 

3.16. Alvállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozók és 

közreműködők tevékenységéért a jogszabályban meghatározott 

teljeskörű felelősséggel tartozik. Alvállalkozó mentesíti 

Megrendelőt bármely – a Megrendelővel közvetlen 

kapcsolatban nem álló – harmadik féllel szemben a munkálatok 

alatt az Alvállalkozó tevékenységével összefüggésben keletkező 

minden felelősség, kötelezettség, és kártérítési igény megtérítése 

alól. Vagyis ezen felelősség és kötelezettség alapján igényt 

támasztó harmadik fél részére Alvállalkozó közvetlenül teljesíti.  

 

3.17. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok 

vizsgálatainál Alvállalkozó csak saját tevékenységét és saját 

munkavállalóit érintően tehet nyilatkozatot. A vizsgálat során 

meghatározott kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles 

végrehajtani.  

 

3.18. Alvállalkozó köteles saját költségén a jogszabályok, illetve 

a legjobb gondosság által megkövetelt munkavédelmi, 

környezetvédelmi, tűzrendészeti (tűzvédelmi) és biztonsági 

intézkedéseket megtenni. Ezen intézkedések elmulasztásából 

eredő károkat köteles Megrendelőnek megtéríteni.  

 

3.19. A megrendelt Munka befejezésekor, illetve az átadás- 

átvételi eljárás megkezdéséig Alvállalkozó köteles átadni 

Megrendelő részére minden, az átadáshoz és a rendeltetésszerű 

működéshez szükséges dokumentumot, illetve amelyeket a 

jogszabály alapján be kell szereznie.  

 

3.20. Az átadás-átvételi eljárást az előírásokban és 

jogszabályokban meghatározott módon kell lefolytatni. Az 

átadás-átvétel megkezdés feltétele jelen ÁSZF 1. sz. 

mellékleteként meghatározott dokumentáció három példányban 

Megrendelő részére átadása vagy elektronikus módon 

(Megrendelő által megjelölt formátumban) történő megküldése. 

Megrendelő az átvett dokumentáció teljességének átvizsgálását 

legfeljebb 5 (öt) munkanap alatt elvégzi. Teljesítésigazolás csak 

a hiánymentes dokumentáció beérkezését követően adható ki, 

mely alapján Alvállalkozó jogosult a számla benyújtására. A 

számlához csatolt teljesítésigazolást Megrendelő kizárólag 

eredeti aláírással ellátva fogadja el. 

 

Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött szerződés bármilyen 

okból történő megszűnése esetén a Megrendelő felszólítására az 

Alvállalkozó köteles a munkaterületet a Megrendelő részére 

visszaadni, és azt rendezett formában hátrahagyva, arról 

levonulni, Megrendelő erre vonatkozó felszólítását követő 5 

munkanapon belül. Felek kifejezetten rögzítik, hogy az Építési 

Kormányrendelet 33. § (4) – (7) bekezdését a közöttük fennálló 

vállalkozói jogviszonyban nem alkalmazzák. Felek rögzítik, 

hogy amennyiben a Vállalkozó a munkaterület átadási 

kötelezettségének a Megrendelő felszólításában foglaltak 

szerint, az ott szereplő, ennek hiányban a jelen pontban 

megjelölt határidőt követő naptól a visszaadás napjáig a 

késedelmi kötbér összegével megegyező mértékű használati 

díjat köteles fizetni, mely díj 60 naponként duplázódik 

mindaddig, amíg az Alvállalkozó a munkaterület visszaadási 

kötelezettségének nem tesz eleget.  

 

3.21.Alvállalkozó mindenkor köteles a hatályos 

környezetvédelmi tárgyú jogszabályok betartására. Alvállalkozó 

vállalja, hogy munkavégzésének teljes időtartama alatt 

gondosan betartja az alkalmazandó társadalombiztosítási 

törvényeket, jogszabályokat és fizeti valamennyi, a cég 

működéséből és a dolgozók alkalmazásából adódó költségeket 

és adókat. 

 

3.22. Alvállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. 

Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és 

nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha a megrendelő célszerűtlen 

vagy szakszerűtlen utasítást ad, Alvállalkozó köteles őt erre 

figyelmeztetni. Ha a Megrendelő a figyelmeztetés ellenére 

utasítását fenntartja, Alvállalkozó a feladatot a Megrendelő 

utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára elláthatja. 

Alvállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha 

annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét 

vagy vagyonát. 
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3.23. Alvállalkozó köteles a Megrendelő által rendszeresen 

megtartott kivitelezői kooperációján - melynek időpontját Felek 

az Építési naplóban rögzítik - legalább egy, döntéshozatalra és 

eljárásra jogosult képviselőjével képviseltetni magát, aktívan 

részt venni, a saját addigi munkavégzéséről beszámolni és a 

további Munkák összehangolása érdekében egyeztetéseket 

folytatni a Megrendelő irányításával. Alvállalkozó jogosult a 

kooperációról történő távolmaradását előzetesen (legalább 48 

órával előbb) kezdeményezni Megrendelőnél, aki jogosult ezt 

elfogadni, illetve elutasítani egyaránt. 

 

3.24. Alvállalkozó javaslatot tehet a Szerződésben és 

mellékleteiben meghatározottaktól eltérő, de műszaki 

paramétereiben a kiírtakkal megegyező anyagok alkalmazására, 

amennyiben véleménye szerint ezzel jelentős megtakarítás lenne 

elérhető. Megrendelő indoklás nélkül jogosult elfogadni vagy 

elutasítani ezeket a módosításokat. 

 

3.25. A munkahelyi rend megtartása, Alvállalkozó munkája által 

érintett építési területek folyamatos takarítása és Alvállalkozó 

saját munkájából eredő szemét- és hulladék folyamatos 

összegyűjtése, konténerbe rakása Alvállalkozó kötelessége. 

Amennyiben ezt Megrendelő többszöri felszólítására sem végzi 

el, úgy Megrendelő Alvállalkozó terhére és költségére azt 

elvégeztetheti, erről azonban Alvállalkozót előzetesen 

értesítenie kell (heti kooperáción, vagy Építési naplóban). Ennek 

összege beszámítható a következő esedékes számla 

ellenértékébe. A szükséges konténert és a szemét elszállítását 

Megrendelő biztosítja. 

 

3.26.Alvállalkozó a saját munkaeszközeinek, kisgépeinek és 

anyagainak tárolására saját költségén köteles olyan zárt, 

biztonsági zárral ellátott tároló konténert alkalmazni, melyet a 

Szerződés keretei közötti tevékenységére vonatkozó biztosítási 

szerződést kötő biztosító is elfogadottnak tekintenek. 

 

3.27. Alvállalkozó munkájának átadásig megnevezi az esetleges 

hibák kijavításának rendjét és az ezért felelős személyt, abból a 

célból, hogy az esetleges javítások ügyében a legrövidebb időn 

belül érdemi intézkedést lehessen tenni. 

 

3.28. Alvállalkozó dolgozóinak baleset- és munkavédelmi 

oktatásáért, az abban foglaltak betartásáért és betartatásáért, 

valamint az esetleges önhibákból adódó balesetekért, a 

munkafegyelem megfelelő szinten tartásáért, mindezekből 

adódó jogvitákért egyedül Alvállalkozót terheli a felelősség, 

Megrendelővel szemben semmiféle igénye és követelése nem 

lehet e téren. Esetleges káresetek és balesetek bekövetkezésekor 

a mindenkor hatályos jogszabályok szerint kell eljárni. 

 

3.29. Alvállalkozó a KSZF 2. pontjában meghatározott 

vállalkozói díjért teljes körűen vállalkozik, tehát kijelenti, hogy 

minden, a Szerződés szerinti teljesítéshez és a balesetmentes 

munkavégzéshez szükséges tényező és tevékenység benne 

foglaltatik az árban (pl. de nem kizárólagosan szükséges 

gyártmánytervezés, esetleges üzemi előregyártás, szükséges 

munkaerő, fel-levonulás, segédszerkezetek, állványok, saját 

munkaterület folyamatos takarítása, építési gépek, 

szállítóeszközök, gépi berendezések, kapcsolódó hatósági és 

egyéb eljárási költségek, közlekedési és parkolási költségek, 

fuvarozási költségek, stb.) még akkor is, ha erre a Szerződésben 

és mellékleteiben külön utalás nincs. 

 

3.30. Alvállalkozó a szerződés aláírásával tudomásul veszi, 

hogy kizárólagos használatú munkaterületet nem kap. 

Munkaterületén más alvállalkozók is végezhetnek munkát. A 

munkahelyi koordináció Megrendelő feladata. Alvállalkozó 

nem végezhet olyan tevékenységet, amelyik más alvállalkozó 

tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásait sérti. Más alvállalkozó 

munkájára való hivatkozással – amennyiben azt Alvállalkozó 

igazolhatóan nem jelezte – a Szerződés feltételrendszere, 

vállalkozói díja és határideje nem módosítható. 

 

Alvállalkozót kötelezettség terheli más alvállalkozók 

munkájának megóvására. A munkaterület átvételekor az 

esetlegesen észlelt és akkor fennálló sérülést, rongálódást 

Alvállalkozónak jeleznie kell, mert az átadáskor ezek kijavítása, 

pótlása Alvállalkozó terhére történik, elsődlegesen az esedékes 

számlájának Megrendelő általi csökkentésével. Azon károkat, 

melyek okozója fel nem deríthető, azokat Alvállalkozó viseli, 

amelynek tevékenységéhez a károkozó tevékenység 

kapcsolódik. Alvállalkozó köteles azonnal írásban jelezni 

(Építési naplóban), ha egy harmadik fél az ő munkájában kárt 

okozott. 

 

3.31. Igazolhatóan nem megfelelő minőségű munkavégzés 

esetén, illetve ha a tervezett ütemtervhez képest Alvállalkozó 

hibájából olyan mértékű lemaradás tapasztalható, mely 

Megrendelő megítélése alapján a kitűzött rész- és véghatáridők 

tarthatóságát veszélyezteti, Megrendelő jogosult Alvállalkozó 

felelősségére és költségére más alvállalkozókat (vagy 

Megrendelői saját létszámot) is bevonni a munkákba azzal, hogy 

ezt megelőzően határidő tűzésével fel kell szólítania 

Alvállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. 

 

A bevont alvállalkozók mindaddig segítik a kivitelezést, míg 

Megrendelő véleménye szerint a kitűzött rész- és véghatáridőket 

már Alvállalkozó saját létszámmal is biztosítani tudja. 

 

A munkákba bevont alvállalkozók díja a KSZF 2. pontjában 

meghatározott vállalkozói díjat csökkentik, illetve 

Megrendelőnek többletköltséget okoznak tehát az így más 

alvállalkozóval elvégeztetett munkák vállalkozói díja ez alapján 

Alvállalkozó következő esedékes számlá(i)ból kerülnek 

levonásra, illetve a további károk összege beszámításra, és akár 

külön eljárásban Alvállalkozóval szemben érvényesítésre. 

Amennyiben a bevont alvállalkozók egységárai, illetve díjai 

magasabbak a KSZF-ben és mellékleteiben meghatározottaknál, 

úgy Alvállalkozó köteles a különbözetet is megtéríteni, melyet 

Megrendelő jogosult akár az Alvállalkozó követeléséből 

beszámítással levonni. E rendelkezés teljesítése során azonban 

Megrendelő köteles különösen körültekintően eljárni és legalább 

3 ajánlatot bekérni a bevont alvállalkozó kiválasztása során. 
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3.32. Alvállalkozó az alkalmazni kívánt műszaki megoldásokat 

mindenkor köteles egyeztetni Megrendelővel, illetve szükség 

esetén, Megrendelői utasításra a munkájához szervesen 

kapcsolódó munkanemek tervezőivel és kivitelezőivel, mely 

cégeket Megrendelő a heti kooperáción ismertet 

Alvállalkozóval. Csak Megrendelő által írásban elfogadott 

tervek alapján, illetve általa írásban elfogadott műszaki 

megoldásokkal végezhető érdemi munka. 

 

Alvállalkozó minden, általa a kivitelezés során átvett 

dokumentációt ellenőrizni köteles, és esetleges észrevételeit az 

átvételt követő 5 munkanapon belül köteles Megrendelő felé 

írásban közölni. Észrevétel elmaradása esetén Alvállalkozó 

semmiféle későbbi igény érvényesítésére nem jogosult. 

 

3.33. Alvállalkozó köteles az általa bevonni kívánt további 

alvállalkozók listáját és ezen cégek cégadatait előzetesen 

Megrendelőnek írásban átadni. Alvállalkozó csak Megrendelő 

tudtával és hozzájárulásával vonhat be további alvállalkozót. 

Ennek súlyos megszegése szerződésszegésnek minősül és 

Megrendelő jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal 

felmondani. Megrendelőnek mindenkor vétó joga van 

alvállalkozók bevonásának kérdésével kapcsolatban, amelyet 

azonban indokolni köteles. 

 

Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a 

Munkákat további alvállalkozók, illetve beszállítók 

igénybevételével végzi, abban az esetben a bevont 

alvállalkozóknak, illetve beszállítóknak a Szerződéssel érintett 

Munkákra vonatkozó számláit Megrendelő által átutalt 

vállalkozási díjból határidőre kiegyenlíti, és azt Megrendelő felé 

hitelt érdemlő módon, igazolja akként, hogy, Megrendelő 

felhívására, 3 munkanapon belül átadva a bevont alvállalkozók 

díjának kifizetéséről szóló banki igazolásokat.. 

 

Alvállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy – a Szerződés 

hatályának időtartama alatt – a Megrendelő által átutalt 

vállalkozói díjat más projekt finanszírozására, illetve más célra 

nem használja fel. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 

pontban leírt megállapodás megszegése Alvállalkozó részéről 

súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 

3.34. Alvállalkozó köteles a munkaterület őrzési, árubeszállítási 

és egyéb feltételeiről tájékozódni, és azt minden körülmények 

között betartani. A tájékozódás elmulasztásából és a munkahelyi 

rendszabályok be nem tartásából eredő károkért Alvállalkozó 

teljes körű felelősséggel tartozik (vagyoni és nem vagyoni 

egyaránt). 

 

Alvállalkozó köteles az építési területen hagyott 

gépjárműveinek, munkagépeinek ajtóit, tanksapkáit 

biztonságosan lezárt állapotban tartani. 

 

Az építési területen elzáratlanul tárolt gépeket, eszközöket, 

anyagokat a munkaidő végén a biztonsági szolgálatnak 

megőrzés céljából át kell adni, illetve a következő 

munkakezdéskor azokat át kell venni. Ennek tényét a biztonsági 

szolgálatnál rendszeresített naplóban tételesen kell 

dokumentálni, aláírással igazolva azt. 

 

Az építési tevékenység során a nem zárható helyiségekbe 

beépített gépészeti, elektromos és egyéb szerelvényeket, 

anyagokat a munkaidő végén a biztonsági szolgálatnak 

megőrzés céljából át kell adni, illetve a következő 

munkakezdéskor azokat át kell venni. Ennek tényét a biztonsági 

szolgálatnál rendszeresített naplóban kell dokumentálni, 

aláírással igazolva azt. 

 

A már zárható helyiségben történő munkavégzés esetén 

Alvállalkozó köteles a kulcsokat az őrszolgálattól átvenni, 

illetve a munkaidő lejártakor azokat az őrszolgálatnak leadni, 

melynek tényét aláírással kell igazolni. 

 

Az adott építési területre vonatkozó belépőkártyákat a 

projektvezető által kijelölt személytől lehet igényelni, illetve 

Alvállalkozó KSZF-ben meghatározott képviselője a kijelölt 

személytől veheti azokat át. A belépőkártyákat az építési 

területről történő levonulás alkalmával Alvállalkozó köteles 

Megrendelőnek hiánytalanul visszaszolgáltatni. A belépőkártya 

hiánya esetén Alvállalkozó köteles 3.000.- Ft + ÁFA összeget 

megfizetni Megrendelő részére minden hiányzó darab után. 

 

3.35. Alvállalkozó köteles az általa beszállított termékek, 

anyagok, segédeszközök, stb. beérkezését szállítólevéllel 

igazolni. A munkaterületről történő kiszállítás csak Megrendelő 

képviselője által leellenőrzött szállítólevél alapján történhet. 

Alvállalkozó köteles a Munkákkal összefüggő szállítóleveleinek 

folyamatos gyűjtésére és megőrzésére, illetve Megrendelő 

kérésére köteles azokat bemutatni. Amennyiben Alvállalkozó 

egy esetleges vitás ügyben a munkaterületre történő be- vagy 

kiszállítás tényét nem tudja elfogadhatóan igazolni, úgy az ebből 

eredő károkért Alvállalkozó teljes körű felelősséggel tartozik. 

 

3.36. Alvállalkozót fokozott együttműködési kötelezettség 

terheli a létesítménnyel kapcsolatos, és Alvállalkozó munkáját 

érintő hatósági és egyéb eljárásokon, egyeztetéseken, melyek 

során mindenekelőtt a Megrendelő érdekeit szem előtt tartva 

köteles nyilatkozni, eljárni. 

 

3.37. Alvállalkozó csak a tulajdonában álló anyagok és 

berendezések elszámolására jogosult. Alvállalkozó nem 

jogosult olyan anyag vagy berendezés költségének 

elszámolására (sem rész-, sem pedig végszámla esetében), 

melynek tulajdonjoga nem őt illeti, vagy a tulajdonjog nem per 

teher és igénymentes. Felek egyezően rögzítik, hogy 

Alvállalkozó az általa beépített anyag/berendezés 

elszámolásával egy időben (teljesítésigazolás időpontjában) 

ezek tulajdonjoga Megrendelőre száll.  

 

3.38. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely vis 

maiornak minősülő esemény, történés vagy körülmény a 

szerződés teljesítését akadályozza, külön megállapodásban 

rögzítik, hogy a szerződést a szükséges módosításokkal 

fenntartják-e, vagy a szerződést közös megegyezéssel 
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megszüntetik. Amennyiben ilyen megállapodás attól a naptól 

kezdődő 30 napon belül nem jön létre, hogy a vis maior 

bekövetkeztéről, illetve vis maior miatt a jelen pontban 

hivatkozott külön megállapodás szükségességéről az egyik Fél a 

másik Felet értesítette, - a Felek ettől eltérő megállapodása 

hiányában - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvénynek a teljesítés lehetetlenné válására vonatkozó 

szabályai alkalmazandók. 

 

3.39. A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a 

szerződéskötést követően valamely Fél tudomást szerez arról, 

hogy vis maior bekövetkeztének lehetősége merül fel, vagy vis 

maior következik be, késedelem nélkül köteles erről értesíteni a 

másik Felet, kivéve, ha a vis maior bekövetkeztének a 

lehetősége, vagy bekövezte köztudomású. 

 

3.40. Vis maior esetén a szerződésszegés következményei 

(beleértve a kötbér rendelkezéseket) nem alkalmazandók. 

 

3.41. Alvállalkozó a Megrendelő Beruházójával (szerződéses 

partnerével), illetve a Beruházó tárgyi projekttel kapcsolatos 

partnereivel (pl. bérlők, lakók, stb.) közvetlen kapcsolatot nem 

tarthat fenn, Megrendelő tudta és írásos engedélye nélkül a 

Beruházónak, illetve a Beruházó tárgyi projekttel kapcsolatos 

partnereinek közvetlenül ajánlatot és nyilatkozatot semmilyen 

formában nem tehet, semmilyen munkát nem végezhet, a jelen 

szerződésben és mellékleteiben meghatározottakról 

tájékoztatást nem adhat. Ennek a pontnak a megszegése súlyos 

szerződésszegésnek minősül. 

 

3.42. Amennyiben az Alvállalkozó a Megrendelő 

Beruházójával, illetve a Beruházó tárgyi projekttel kapcsolatos 

partnereivel a bármely munka vonatkozásában közvetlen 

megállapodást, szerződést kötne, abban az esetben a 

szerződésszegése okán, kötbér címén köteles megfizetni a 

Megrendelő részére a jelen szerződésben rögzített nettó 

vállalkozási díj 30%-át a Megrendelő kötbérről szóló 

értesítésének kézhezvételétől számított 8 napon belül. 

 

3.43. A Generál ütemtervhez igazodva Alvállalkozó köteles 

elkészíteni a saját feladataira vonatkozó részletes Ütemtervet és 

átadni jóváhagyásra Megrendelőnek legkésőbb jelen szerződés 

aláírását követő egy héten belül. Az Ütemterv a Megrendelő 

elfogadása után az Alvállalkozó Szerződés mellékletévé válik. 

A Generál ütemterv a Projekt megvalósítása során a Megrendelő 

által folyamatosan aktualizálásra kerül, melyhez igazodva 

Alvállalkozó aktualizálja a saját Ütemtervét. Alvállalkozó 

köteles munkáit mindenkor a Megrendelő által jóváhagyott 

Ütemterv szerint végezni. Alvállalkozónak e kötelezettsége nem 

teremt jogalapot a Vállalási ár módosítására, egységáremelésére 

vagy többletköltség felszámolására. 

 

4. Megrendelői jogok és kötelezettségek 

 

4.1. Megrendelő jogosult a Beruházó és a Tervező jóváhagyása 

mellett:  

 

a) Szerződésben foglalt Munkák mennyiségét növelni, 

vagy csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket 

ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni,  

b) bármely Munka anyagát, technológiáját, minőségét 

megváltoztatni,  

c) bármely Munkát más alvállalkozóval elvégeztetni, ha a 

kifogásolt vagy a hiányolt Munkát Alvállalkozó nem 

javítja, illetve nem pótolja. 

 

4.2. Ha Megrendelő a fentiekben deklarált jogánál fogva a 

Szerződés tartalmában változásokat rendel el, úgy ezek 

elrendelésénél figyelembe kell vennie az ajánlatadási 

dokumentáció által behatárolt lehetőségeket, Alvállalkozó 

Ajánlatában foglaltakat és a műszaki indokoltságot. 

 

4.3. Ha a változtatás olyan jellegű, hogy a Szerződés 

módosítását is megköveteli, úgy azt a Felek haladéktalanul, 

közösen rögzíteni kötelesek a Szerződésben foglaltak szerint.  

 

4.4. Megrendelő jogában áll Alvállalkozótól egyes személyek és 

közreműködők esetében a személy, vagy a közreműködő 

cseréjét, vagy munkaterületről való visszahívását kérni. 

 

4.5. Megrendelő a kiviteli tervdokumentációt – azt követően, 

hogy a Beruházó az általa elfogadott tervdokumentációt a 

rendelkezésére bocsátotta – 1 példányban átadja vagy 

elektronikusan megküldi Alvállalkozónak.  

 

4.6. Megrendelő jogosult a Szerződésben és mellékleteiben 

meghatározott, de bármely okból kifolyólag el nem végzett 

Munkák, illetve részmunkák összegének kifizetését megtagadni. 

 

4.7. Megrendelő jogosult a munkaterületről az Alvállalkozó 

ingóságait – amennyiben Alvállalkozó a felszólítás ellenére 24 

órán belül az ingóságokat onnét nem szállítja el – Alvállalkozó 

költségére és veszélyére elszállítatni, továbbá az Szerződés 

bármilyen oknál fogva történő megszűnése esetén az 

Alvállalkozó alkalmazottai és megbízottai vonatkozásában az 

építési területre történő belépést megtagadni azzal, hogy a 

Szerződés megszűnésével kapcsolatban álló tevékenységek 

elvégzését ebben az esetben is köteles biztosítani. 

 

Az ingatlan, illetve a már kész létesítmények birtoka 

Alvállalkozót csak és kizárólag az építési munka érdekében és 

céljára illeti meg. Ennek megfelelően Alvállalkozó előre lemond 

arról, hogy a Megrendelővel szemben bármilyen, a tényleges 

birtokra alapított vagyoni védelmet érvényesítsen. 

 

Megrendelő az Alvállalkozónak az építési területen hagyott 

eszközeit, berendezéseit, felszereléseit és anyagait, stb. az 

Alvállalkozó költségére jogosult a területről elszállíttatni és 

szükség esetén őriztetni, melynek költsége szintén az 

Alvállalkozót terheli. 
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5. Pénzügyi elszámolás 

 

5.1. Alvállalkozó számlát csak a hónap végén a teljesítési 

igazolás kiállítását követő 8 napon belül, az ütemtervben 

meghatározott műszaki tartalom teljesítése esetén, Megrendelő 

által leellenőrzött és leigazolt teljesítésigazolás alapján nyújthat 

be.  

 

Az elvégzett szolgáltatások ellenértékét Megrendelő 

szabályszerűen kiállított számla ellenében, a számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül – a számla alaki és 

tartalmi ellenőrzése után – banki átutalással teljesíti, a 

Szerződésben foglalt fizetési feltételek szerint, figyelembe véve 

a KSZF 5.1. pontjában meghatározott „megrendelői 

szolgáltatások”-ra vonatkozó feltételeket, valamint jelen ÁSZF 

3.30. pontjában rögzítetteket. 

 

A számlát Megrendelőhöz személyesen vagy postai úton kell 

benyújtani, ellenőrzés céljából. A számla benyújtásának címe:  

KSZF szerint. Felek megállapodnak, hogy kézhezvételnek 

postai kézbesítés esetén a postai küldemény átvételének 

időpontja, illetve személyes kézbesítés esetén a beérkezés 

iktatásának dátuma számít. Mivel a számlák Megrendelőhöz 

történő beérkezése szigorú iktatási rendszerben történik, ezért a 

Megrendelő központi irodájában meghatalmazott személyeken 

kívül Megrendelő más képviselői – kiemelten a projektvezetés 

tagjai – nem vehetnek át számlát Alvállalkozótól. 

 

5.2. Helytelen, nem megfelelően kiállított számla esetén 

Alvállalkozó késedelmi kamatot, késedelmes teljesítésére való 

hivatkozással nem érvényesíthet Megrendelővel szemben. 

Megrendelő a helytelen, nem megfelelően kiállított számlát 

annak kézhezvételétől számított 30 napon belül küldi vissza 

Alvállalkozónak. 

 

A végszámla tartalmi egyeztetését a Megrendelő KSZF-ben 

meghatározott képviselői közül a projektvezető, a munkahelyi 

mérnök, illetve a szakági (gépész, elektromos) építésvezetők 

végezhetik, de a leegyeztetett teljesítést kizárólag a 

projektvezető, vagy az ő jelenlétének hiányában a termelési 

igazgató jogosult igazolni. Amennyiben a számlához olyan 

teljesítésigazolást csatol Alvállalkozó, melyet nem a 

projektvezető, vagy az termelési igazgató igazolt, akkor 

Megrendelő jogosult a számla befogadását megtagadni, illetve a 

számlát visszaküldeni. 

 

5.3. Az elkészült Munkáról a Megrendelő teljesítésigazolást állít 

ki, melyben rögzíti az adott időszak műszaki készültségét és a 

hozzá tartozó pénzügyi teljesítést. A teljesítésigazolás 

érvényességéhez Megrendelő helyszíni képviselőjének és 

műszaki igazgatójának vagy ügyvezető igazgatójának együttes 

aláírása szükséges. A Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás a 

számlázás elengedhetetlen feltétele, amely a számla kötelező 

melléklet, ennek okán a teljesítésigazolás egy eredeti példányát 

mindenkor a számlához kell mellékletként csatolni. A számlákat 

1 (egy) papír alapú példányban kell benyújtani.  

 

5.4. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő rendelkezik 

a közvetített szolgáltatás tovább terhelhetőségének 

lehetőségével.  

 

5.5. Megrendelő valamennyi részszámlából és a végszámlából 

az azokban elszámolásra kerülő és igazolt teljesítés nettó 

vállalkozói díjára vetített 10% mértékű ellenértéket tart vissza 

(jóteljesítési garancia, vagy teljesítési biztosíték). A 10 %-os 

visszatartott mérték Megrendelő az Alvállalkozó által a teljesítés 

során benyújtott részszámlák összegével szemben érvényesíti 

akként, hogy azt az Alvállalkozó által kiállított számla érétkébe 

beszámítva, a teljesítési biztosíték összegével csökkentett részt 

fizeti meg az Alvállalkozó részére. A jóteljesítési garanciaként 

visszatartott összegből az alvállalkozói szerződés teljes nettó 

ellenértékének 5 %-át meghaladóan visszatartott ellenérték 

alvállalkozónak történő megfizetésére legkorábban a Projekt 

sikeres átadás-átvételi eljárását (Projekt beruházás műszaki 

lezárása) követő 60 napon belül kerülhet sor, feltéve hogy ezen 

határidő lejártáig az Alvállalkozó az erre irányú igényét 

Megrendelő részére írásban, tértivevényes postai 

küldeményként, vagy személyes kézbesítéssel megküldte. 

Amennyiben az Alvállalkozó az előzőek szerinti igényét késve 

kézbesítette Megrendelő részére, úgy a megfizetésre az 

Alvállalkozói írásos, fentiek szerint kézbesített igény kézhez 

vételét követő 30 (harminc) naptári napon kerül sor. 

 

5.6. A jótállási garancia mértéke az alvállalkozó szerződés 

teljes nettó ellenértékére vetített 5 %. A jótállási garancia 

visszatartása az 5.5. pontban visszatartott teljesítési 

biztosíték elszámolását (kifizetését) követően fennmaradó 

részből kerül sor. A jótállási garancia kötelező érvényességi 

időtartama megegyezik a Projekt beruházás műszaki lezárását 

követő, kötelező, vagy Megrendelő által szerződésben vállalt 

jótállási időszak lejártát közvetlenül követő 30 (harminc) naptári 

nappal. Abban az esetben, ha a jótállási időszak – figyelemmel 

a jótállási garancia kötelező érvényességi időtartamára is - 

bármely oknál fogva meghosszabbodik, Alvállalkozó köteles a 

jelen pont szerint mindvégig fenntartani a biztosíték összegét. , 

Abban az esetben, ha a Megrendelő által a Beruházónak 

rendelkezésére bocsátott jótállási garanciát a Beruházó a Projekt 

jótállási időszakának lejártát követően sem oldja fel Megrendelő 

részére, úgy az alvállalkozói jótállási garancia kötelező 

érvényességi ideje  mindaddig meghosszabbodik amíg Beruházó 

a Megrendelő jótállási garanciáját nem oldja fel.  

 

Amennyiben a jótállási visszatartás összege a fenntartási 

időszak alatt a Megrendelő általi igénybevétel folytán csökken, 

az Alvállalkozó köteles az igénybevételt követő 8 (nyolc) napon 

belül a jótállási visszatartás összegét újból az eredeti összegre 

kiegészíteni, abban az esetben is, ha egyébként a biztosíték 

igénybevételét vitatja. A jótállási visszatartásból fel nem 

használt összeg kifizetésére a jótállási időszak lejártát követően, 

az előző bekezdésben foglaltak szerint nyílik lehetőség 

Alvállalkozó Megrendelő részére – tértivevényes 

küldeményként – megküldött, cégszerűen aláírt írásbeli 

kérelmére. A visszatartás kifizetése – felülvizsgálat után – a 
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kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül 

esedékes, amennyiben a felülvizsgálat jótállási hibát nem tár fel.  

 

Abban az esetben, ha a létesítmény kivitelezését megrendelő 

Beruházó bármely okból nem bocsátja Megrendelő 

rendelkezésére a visszatartott jótállási összeget, akkor 

Alvállalkozó - a jótállási visszatartás időtartalmát követően - a 

jótállási visszatartás iránti igényét kizárólag a létesítmény 

kivitelezését megrendelő Beruházó felé terjesztheti elő, annak 

megfizetéséért a Megrendelő felelősséget nem vállal. A 

Szerződés aláírásával Megrendelő ez esetben a Beruházóval 

szemben fennálló követelését Alvállalkozó jótállási 

visszatartásának összege erejéig Alvállalkozóra engedményezi. 

 

Alvállalkozó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az 

esetben, ha Alvállalkozó ellen fizetésképtelenségi eljárást 

kezdeményeztek, vagy ha Alvállalkozó elismeri, hogy 

tartozásait nem képes kiegyenlíteni, akkor a Megrendelő, az 

Alvállalkozó külön értesítésével, a jótállási visszatartás teljes 

összegét lehívja, annak érdekében hogy az esetleges szükséges 

hibajavításokra rendelkezésére álljon. Alvállalkozó kijelenti, 

hogy fizetésképtelenségének a jótállási időszakon belül történő 

megállapítása esetén a jótállási visszatartásra nem tart igényt, ha 

a Megrendelő mentesíti Szerződésben meghatározott jótállási 

kötelezettségei alól. 

 

5.7. Megrendelő Alvállalkozó részére nyújtott szolgáltatásokért 

(pl. építésszerelési biztosítás, vízdíj, villamos energia díj 

átalánydíja, területőrzés) Alvállalkozó által benyújtott számlák 

nettó értékének KSZF-ben meghatározott összegét kiszámlázza. 

Az erről az összegről kiállított költségszámla fizetési módja a 

rész- és végszámlából történő kompenzáció, illetve beszámítás. 

 

5.8. Alvállalkozó köteles a munkaterületet tiszta, rendezett 

állapotban tartani és a Munkák befejeztével a Megrendelő 

rendelkezésére visszabocsátani, valamint a tevékenysége során, 

az azzal összefüggésben keletkezett építési törmeléket – saját 

költségén – szabályszerűen összegyűjteni, tárolni, és a 

munkaterületről elszállítani, valamint erről az illetékes hatóság 

felé a szükséges bejelentést megtenni. Amennyiben 

Alvállalkozó e kötelezettségét nem teljesíti, Megrendelő 

jogosult az Alvállalkozó által benyújtott számlák nettó 

értékének maximum 5%+ÁFA összeget az Alvállalkozó felé 

kiszámlázni, elszámolni. A kiállított számla értékét a rész- vagy 

végszámlából kompenzálhatja, vagy beszámítással rendezheti 

Megrendelő. 

 

5.9. Amennyiben Megrendelőnek bármilyen címen jogos és 

elfogadott követelése keletkezik Alvállalkozóval szemben, úgy 

azt Megrendelő Alvállalkozó bármely Munkára vonatkozó, 

bármely címen bonyolított számlájába jogosult beszámítani.  

 

5.10. Az áfa megfizetése a mindenkor hatályos ÁFA törvény 

előírásainak megfelelően történik. Megrendelő vállalja, hogy az 

ÁFA törvény 142.§ (1) bekezdésének b) pontjában rögzített 

nyilatkozatot megteszi, mely alapján eldönthető, hogy a 

Szerződés az úgynevezett „fordított adózás” hatálya alá tartozik-

e. 

 

5.11. Alvállalkozó a számla benyújtását követően a Szerződéstől 

eltérő fizetési igényét eseti jelleggel írásban bejelentheti. Az 

igényt Megrendelő ügyvezetője elbírálja, és amennyiben az 

számla kifizetésének a benyújtást követő 10 (tíz) napon belül 

eleget tesz 7% skontót, ha a benyújtást követő 20 (húsz) napon 

belül tesz eleget 5% skontót érvényesít. A felszámított skontót a 

szerződő felek véglegesen átadott pénzeszközként számolják el.  

 

6. Kötbérek, teljesítési biztosíték, biztosítás, 

minőségbiztosítás, kártérítés 

 

6.1. Amennyiben Alvállalkozó elmulasztja a Szerződésben 

vállalt kötelezettségeinek teljesítését a Szerződésben előírt rész-

, és véghatáridőn belül, úgy Megrendelő a szerződésszegésekből 

fakadó egyéb kárrendezésre vonatkozó igényein túl késedelmi 

kötbérre jogosult, a jelen ÁSZF 1.3-1.5. pontjainak 

megfelelően.  

 

6.2. Amennyiben a Szerződés teljesítése Alvállalkozónak 

felróható okból meghiúsul – beleértve különösen azt az esetet, 

amikor a Megrendelő az Alvállalkozó szerződésszegése miatt 

felmondja a szerződést vagy eláll attól –, az Alvállalkozó köteles 

a KSZF 7. pontjának megfelelő összegű meghiúsulási kötbér 

fizetésére. 

 

Alvállalkozó 25 nap időtartamot meghaladó késedelme, vagy az 

alapvetően hibás teljesítése miatt történő meghiúsulás/elállás 

esetén Alvállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni 

 

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a soron 

következő számlá(k)ba beszámítani. Megrendelő kötbérigénye a 

késedelembeesés napjával kezdődik, és egészen a teljesítésig 

tart.  

 

6.3. Hibás teljesítés esetén - a hiba felmerülésétől a 

kiküszöböléséig terjedő időszakra - Alvállalkozót szintén kötbér 

fizetési kötelezettség terheli. A kötbér mértéke a hibás 

teljesítéssel érintett rész nettó ellenértékének 10 %-os mértéke.  

 

A késedelmi és hibás teljesítésért járó kötbér egymás mellett is 

alkalmazható.  

 

Amennyiben az érvényes szabványok és előírások alapján 

alapvetően hibás a teljesítés, vagyis jogszerű üzemeltetést 

egyáltalán nem tesz lehetővé, vagy egyébként rendeltetésszerű 

használatra alkalmatlan, úgy Megrendelő a szerződéstől elállhat. 

Ebben az esetben Alvállalkozó köteles az eredeti állapotot saját 

költségén helyreállítani. 

 

Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén a Megrendelő teljesítést 

nem követelhet.  

 

6.4. Amennyiben a Vállakozó a jelen ÁSZF valamint ennek 

alapján a felek között létrejött KSZF valamely lényegesként 
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megjelölt rendelkezését megszegi, alkalmanként a nettó 

vállalkozói díj 1 %-os mértékének megfelelő kötbért köteles 

Megrendelő részre fizetni. Ismételt, illetve különböző, 

lényegesnek minősített rendelkezések megszegése esetén 

Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől egyoldalú 

nyilatkozattal elállni, illetve azt azonnali hatállyal felmondani, 

és a Vállalkozótól meghiúsulási kötbért követelni.  

 

A számlák késedelmes fizetése esetén Alvállalkozó jogosult a 

Ptk. 6:155. §-a szerinti kamat mértékének megfelelő késedelmi 

kamat felszámolására. 

 

A Szerződésben szabályozott kötbér lejárt pénzkövetelésnek 

minősül, és Alvállalkozó esedékes (rész) számlájával szemben 

beszámításra kerül. Ha a számlából történő levonásra nincsen 

lehetőség, vagy a számla összege csak a kötbérkövetelés egy 

részére nyújt fedezetet, Alvállalkozó a még esedékes 

kötbérösszeget Megrendelő számlájára 15 napon belül köteles 

átutalni. A Megrendelő jogosult továbbá a kötbérek összegét 

Alvállalkozó bármely követelésébe beszámítani, illetve jogosult 

a kötbérek összegét Alvállalkozó által nyújtott biztosítékokkal 

szemben érvényesíteni. Jelen pont az előleg visszafizetési 

biztosítékra is irányadó.  

 

6.5. Alvállalkozó a szerződésszegéssel kapcsolatos Megrendelői 

igények biztosítékaként köteles a részszámlákban elszámolt 

igazolt nettó vállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegben 

jóteljesítési garanciát, teljesítési biztosítékot, a végteljesítéssel 

egyidejűleg pedig a teljes nettó vállalkozói díj 5%-nak 

megfelelő összegben jótállási biztosítékot nyújtani a 

Megrendelő részére. Megrendelő ezen igényét - az ÁSZF 5. 

fejezetében foglaltak szerint -visszatartásként érvényesíti. 

Megrendelő a visszatartások összegére kamatot nem fizet. 

 

A biztosíték kedvezményezettje a Megrendelő.  

 

A teljesítési biztosíték az Alvállalkozó érdekkörében felmerülő 

nem megfelelő (ide értve a késedelmes és/vagy hibás) vagy nem 

teljesítésének (meghiúsulás) (részbeni) fedezetéül szolgál. A 

Megrendelő az ebből keletkező igényeit jogosult közvetlenül, 

beszámítással kielégíteni. Amennyiben a teljesítési biztosíték 

összege a Megrendelő általi igénybevétel folytán csökken, az 

Alvállalkozó köteles az igénybevételt követő 8 (nyolc) napon 

belül a biztosíték összegét újból az eredeti összegre kiegészíteni, 

abban az esetben is, ha egyébként a biztosíték igénybevételét 

vitatja. Amennyiben az Alvállalkozó ennek nem tesz eleget, 

vagy a biztosíték a szerződéskötést követően előállt okból nem 

felel meg a szerződés követelményeinek, a Megrendelő jogosult 

a szerződéstől elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani azt, és 

kötbér-, illetve kárigényeit, egyéb igényeit érvényesíteni. 

 

6.6. Megrendelő a létesítménnyel kapcsolatban a kivitelezés 

megkezdésekor építési-szerelési biztosítást kötött, mely 

biztosítás kiterjed a kivitelezésbe jogszerűen bevont 

alvállalkozókra is. Alvállalkozó kérésére Megrendelő átadja a 

biztosítási kötvény másolatát, melyből Alvállalkozó pontosan 

megismerheti a biztosítás feltételeit (biztosítás köre, önrész, 

stb.). A tájékozódás hiányából Alvállalkozó körében esetlegesen 

felmerülő károkért kizárólag Alvállalkozó a felelős. 

 

Minőségbiztosítás: 

6.7. Alvállalkozó által készített terveknek, általa szállított és 

beépített anyagoknak, illetve a kiviteli munkavégzésnek meg 

kell felelniük a mindenkori vonatkozó szabványokban előírt 

feltételeknek. A Szerződés aláírásával Alvállalkozó kijelenti, 

hogy az általa szállított és beépített anyagok, berendezések 

megfelelnek a Magyar Szabvány előírásainak, és rendelkeznek 

az átadás-átvételi eljárás időpontjában is érvényes magyar 

minősítéssel. 

 

6.8. Alvállalkozó az elfogadott kiviteli (esetleg gyártmány) 

tervek alapján Magyar Szabványok szerinti, I. osztályú 

minőségű teljesítést vállal. Az I. osztályú minőség megállapítása 

a vonatkozó Magyar Szabványok szerint történik. Vonatkozó 

Magyar Szabvány hiányában az érvényes EU direktíváknak 

megfelelően, illetve az ÖNORM vagy DIN szabványok szerinti 

I. osztályú minőségben kell a munkákat elvégezni. 

 

6.9. Megrendelő jogosult az építkezés dokumentációját, az 

építkezést, illetve Alvállalkozó munkáját bármikor ellenőrizni 

és esetleges intézkedéseit meghozni. Alvállalkozó – 

amennyiben az jogszabályt nem sért – mindenkor köteles 

figyelembe venni Megrendelő utasításait. 

 

6.10. Alvállalkozó köteles a szabványszerű kivitelezés 

minőségének megállapításához szükséges mintavételek 

elvégzésére és azok vizsgálatának elvégeztetésére. Ezen 

munkálatok költségét a vállalkozói díj tartalmazza. 

 

6.11. Amennyiben az Alvállalkozó által elkészített Munka nem 

felel meg a szabványokban meghatározott I. osztály, illetve a 

Szerződésben meghatározott követelményeknek, úgy 

Megrendelő az alábbiak szerint jogosult eljárni: 

a) Alvállalkozó költségére javítást rendel el, mely javítást 

Alvállalkozó egy Megrendelő által meghatározott ésszerű 

határidőn belül köteles elvégezni; 

b) amennyiben Alvállalkozó az előző pontban meghatározott 

javítási munkákat nem tudja, vagy nem akarja elvégezni, úgy 

Megrendelő jogosult Alvállalkozó költségére más vállalkozóval 

a javítást elvégeztetni; 

c) Megrendelő eltekint a javítástól a javítási költség 

Alvállalkozótól való levonásának érvényesítése mellett. 

 

Az előzőekben meghatározott lehetőségek pénzügyi fedezetére 

Megrendelő jogosult a KSZF-ben meghatározott teljesítési 

biztosíték összegét használni. Amennyiben Alvállalkozó saját 

hatáskörben, megfelelő minőségben és határidőre elvégzi a 

javítást, akkor értelemszerűen a visszatartott összegből nem 

kerül levonásra a javítás költsége. A másik két esetben azonban 

a visszatartott összegből kerül levonásra a javítási költség. 

 

6.12. Alvállalkozó a Munkák elszámolása során kiemelten az 

alábbi dokumentumok összeállításában köteles közreműködni: 

 - kivitelezői nyilatkozat; 
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 - kivitelezői szabványossági nyilatkozat; 

 - mérési és szabványossági vizsgálati jegyzőkönyvek; 

 - szállítólevelek; 

 - építési napló oldalak; 

 

6.13. A kivitelezés során Alvállalkozó által használt 

mérőeszközöknek minden esetben kalibráltnak, illetve szükség 

esetén hitelesítettnek kell lennie. Ennek tényét a mérőeszköz 

használata előtt Alvállalkozó külön kérés nélkül köteles 

Megrendelő felé igazolni a kalibrálási és hitelesítési 

jegyzőkönyvek másolatának átadásával. Alvállalkozó 

kizárólagos és teljes körű felelősséget vállal a saját munkája 

során alkalmazott, nem megfelelő mérőeszköz alkalmazása 

miatt felmerülő Megrendelői károk tekintetében. 

 

6.14. Alvállalkozónak tudomása van arról, hogy Megrendelő a 

saját társaságánál egy ISO 9001:2000 szabványrendszer szerinti 

minőségirányítási rendszert működtet. Alvállalkozó köteles 

aktívan részt venni az ezzel kapcsolatban Megrendelő által 

szervezett oktatásokon, köteles betartani az ott elhangzottakat, 

továbbá köteles megtenni mindent a rendszer szabályozott 

módon történő működtetésének biztosítása érdekében.   

 

6.15. Alvállalkozó minden, általa beépített anyaggal és 

berendezéssel kapcsolatban a beépítés előtt köteles átadni 

Megrendelő részére az anyag vagy berendezés – tárgyi projekt 

előírásait kielégítő – megfelelőségét igazoló dokumentumokat 

(műbizonylatok, ÉME és egyéb engedélyek, stb.), melyeknek az 

épület tervezett használatbavételének időpontjában is 

érvényesnek kell lenniük. A megfelelőséget igazoló 

dokumentumok átadásának elmulasztásából, továbbá az 

esetleges érvényét vesztett tanúsítványokból adódóan felmerülő 

esetleges Megrendelői károkért Alvállalkozó kizárólagos, 

teljeskörű felelősséggel tartozik. 

 

6.16. Megrendelő a generál kivitelezési munkák megkezdésekor 

elkészítette és Beruházóval jóváhagyatta a létesítmény minőség 

ellenőrzési tervét, melyet átad Alvállalkozónak. Alvállalkozó 

köteles a saját munkája tekintetében a meghatározott 

ellenőrzéseket, illetve dokumentálásokat végrehajtani. 

 

Kártérítés: 

6.17. Alvállalkozó a kötbéren felül is köteles megfizetni teljes 

mértékben minden olyan, Megrendelőt terhelő költséget, mely 

igazolhatóan Alvállalkozó nem szerződésszerű teljesítéséből 

ered. 

 

Alvállalkozó a minőségileg kifogásolható teljesítésért is 

kártérítéssel tartozik abban az esetben, amennyiben a kifogásolt 

munka kijavítására bármely okból nincs lehetőség, és a Munka 

nem a Szerződésben meghatározottak szerint készült (pl. a 

Magyar Szabványok szerint nem I. osztályú. a minőség, vagy a 

szerkezet a tervektől és leírásoktól eltérően, esetleg más 

méretben, más felülettel készültek, stb.). 

 

Megrendelő jogosult tovább hárítani alvállalkozóra mindazon 

kárt és költséget, mely őt az Alvállalkozó nem megfelelő 

munkavégzése, hibás vagy hiányos teljesítése, illetve 

szerződésszegő magatartása folytán a Beruházó vagy egyéb 

harmadik személy részéről terheli. 

 

7. Jótállás, szavatosság 

 

7.1.Alvállalkozó által végzett munkákra a jótállás és szavatosság 

a mindenkor érvényes jogszabályok szerint vonatkozik. 

Amennyiben a Megrendelő által a Beruházó felé vállalt jótállás 

és szavatosság mértéke ennél magasabb, e magasabb érték 

vonatkozik az Alvállalkozó teljesítésére is.  

 

7.2.Alvállalkozó jótállást vállal arra, hogy az általa létrehozott 

létesítmény – szerkezete és kivitele szempontjából – az 

jogszabályoknak, szabványoknak és a Szerződésben 

foglaltaknak megfelel és a szerződéses cél elérését 

maradéktalanul biztosítja.  

 

7.3. Alvállalkozó az általa elvégzett munkára és az elkészített 

szerkezetére teljes körű felelősséget és a végleges átadás-átvételi 

eljárás befejezésétől számított KSZF 9. pontjában 

meghatározott tartamú jótállást vállal azzal, hogy 

amennyiben a jogszabályban foglalt kötelező jótállás ideje 

meghaladja a jelen Szerződésben foglalt jótállási időszakot, 

abban az esetben a jogszabályban foglalt időszak az irányadó. A 

jótállási jogok gyakorlása nem érinti a kellékszavatossági jogok 

gyakorlásának lehetőségét. 

 

7.4. A fentieken túlmenően Alvállalkozó tartozik az az egyes 

nyomvonal jellegű építményszerkezetek kötelező alkalmassági 

idejéről szóló 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IMP-KM-MÉM-KVM 

együttes rendeletben, valamint a lakásépítéssel kapcsolatos 

kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. Rendeletben 

foglalt előírásokat betartani. A Ptk. és a hivatkozott rendelet 

értelmében a megvalósuló építmény szerkezeteire és azok 

létrehozásához felhasznált termékeket és anyagokra előírt 

kötelező alkalmassági idő általában 3 (három), 5 (öt) vagy 10 

(tíz) év, ahogy a hivatkozott rendeletekben meg van jelölve.  

 

A Vállalkozó kijelenti, hogy ismeri az általa kivitelezett 

munkarészekre az építőipari kötelező alkalmassági időket is 

tartalmazó hatályos jogszabályokban és egyéb 

szabályozásokban előírt jótállási és szavatossági feltételeket, 

kötelezettségeket és azokat az általa kivitelezett munkarészre 

feltétel nélkül vállalja. 

 

7.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt fellépő 

hiányosságokról Megrendelő írásban értesíti Alvállalkozót. 

Megrendelő választhat, hogy a hiba kijavítását vagy méltányos 

árcsökkentést kér. Ha a Megrendelő a hiba javítását kéri, 

Alvállalkozó köteles a hiba bejelentésétől számított 2 (kettő) 

munkanapon belül a bejelentés tudomásul vételéről írásos 

visszaigazolást küldeni; valamint a műszakilag lehetséges 

legrövidebb időn, de legfeljebb 5 (öt) munkanapon belül a 

javítást megkezdeni, a funkciót súlyosan veszélyeztető hiba 

esetén haladéktalanul a javítást megkezdeni, a megtett 

intézkedésekről Megrendelőt azonnal tájékoztatni. Amennyiben 
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Alvállalkozó fenti kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a 

hiba kijavítását kétszer eredménytelenül kísérli meg, akkor 

Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Alvállalkozó 

költségére, jótállási visszatartás terhére elvégeztetni. A jótállási 

visszatartás terhére elszámolható javítási költségnek azonban 

arányban kell állnia a szokványos építőipari vállalkozási 

árakkal. A jótállási, illetve szavatossági időszak alatt Beruházó 

jogosult utó-felülvizsgálati bejárásokat összehívni, mely 

bejárásokon – igény esetén – Alvállalkozó köteles egy 

döntéshozatalra jogosult képviselővel megjelenni. A bejárásokat 

Beruházó hívja össze, az érintett Alvállalkozókat Megrendelő 

értesíti ki. 

 

Amennyiben Alvállalkozó a fenti kötelezettségeknek nem tesz 

eleget, Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Alvállalkozó 

költségén elvégezni, vagy más vállalkozóval elvégeztetni. 

Amennyiben Megrendelőnek követelése áll fenn a Szerződéssel 

kapcsolatban Alvállalkozó felé, abban az esetben valamennyi, 

közöttük fennálló szerződéssel kapcsolatban fennálló 

követelésébe jelen követelést jogosult szabadon beszámítani. 

 

7.6. A Szerződésben a Vállalkozó által vállalt szavatosság és 

jótállás a Megrendelőnek a hatályos magyar jogszabályok által 

meglévő egyéb jogait nem korlátozhatja. 

 

8. Munka- és tűzvédelem 

 

8.1. Alvállalkozó csak az átvett munkaterületén belül és csak 

saját foglalkoztatottjai tevékenységével összefüggésben tartozik 

baleset-, munka- és tűzvédelmi felelősséggel, de más 

alvállalkozók Alvállalkozóra vonatkozó, indokolt 

munkavédelmi utasításait is köteles figyelembe venni.  

 

8.2. Alvállalkozó saját foglalkoztatottjai baleset-, munka- és 

tűzvédelmi oktatásból készült jegyzőkönyv egy másolati 

példányát Megrendelőnek köteles átadni.  

 

8.3. Amennyiben Megrendelő munkavédelemmel kapcsolatos 

utasításait Alvállalkozó 24 (huszonnégy) órán belül nem hajtja 

végre, úgy Megrendelő jogában áll a munkavédelmi 

hiányosságokat Alvállalkozó költségére megszüntetni.  

 

8.4. Munkavédelmi felügyelőség eseti vizsgálatainak 

határozatait Alvállalkozó köteles azonnal saját hatáskörében 

végrehajtani.  

 

8.5. Alvállalkozó kijelenti, hogy az Mvt.-t, az Építési 

Kormányrendeletet ismeri és vállalja, hogy a Szerződés 

keretében – az általa foglalkoztatottakkal – a törvény (különösen 

a III. és IV. fejezet), és a rendelet végrehajtását biztosítja, illetve 

az előírtakat betartja.  

 

8.6. Alvállalkozó a munkaterületen köteles a biztonságos 

munkavégzés feltételeit az Mvt. előírásai szerint biztosítani: 

 

a. A munkavégzés tárgyi feltételeit a törvény 23-39.§-ok 

meghatározásai, 

 

b. A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó 

követelményeket a törvény 40-48.§-ok meghatározásai. 

 

c. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos 

munkavégzés személyi feltételeit a törvény 49-53.§-ok 

meghatározásai szerint végezni. 

 

8.7. A munkaterületen a pihenő, étkező és melegedő helyiségek, 

a tisztálkodó és mellékhelyiségek és az elsősegély-nyújtási 

lehetőséget az építési munkahelyeken és az építési folyamatok 

során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes 

rendelet előírásai szerint Alvállalkozó köteles biztosítani. 

 

8.8. A munkaterületen a biztonságos munkavégzésre, a 

technológiára és tűzbiztonsági előírásokra vonatkozó munka- és 

tűzvédelmi oktatás megtartása Alvállalkozó feladata. 

 

8.9. A munkaterületen az egyéni védőeszközök biztosítása és a 

védőeszközök viselésének megkövetelése Alvállalkozó 

feladata. 

 

8.10. A munkaterületen bekövetkezett balesetek jelentése, 

kivizsgálása, a hasonló balesetek elkerülése érdekében 

szükséges intézkedések meghatározása és megvalósítása 

Alvállalkozó feladata. 

 

8.11. Alvállalkozó a munkaterületen köteles betartani a hatályos 

tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat: 

 

a. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló szóló 54/2014. 

(XII. 5.) BM rendeletnek a tűz megelőzésére, jelzésére, oltására 

és kármentésre vonatkozó előírásait. 

 

b. A Hegesztés Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 

143/2004. (XII. 22.) GKM rendeletben meghatározott, a 

tűzveszélyes tevékenység végzésére vonatkozó előírásokat. 

 

8.12. A Megrendelőnek a munka- és tűzbiztonsági előírások be 

nem tartása esetén jogában van figyelmeztetés után a munka 

végzését a hiányosságok felszámolásáig 

beszüntetni/felfüggeszteni, illetve a biztonságos munkahelyi 

feltételek nem teljesítése esetén azt végleg megtiltani. 

 

9. Káresetek 

 

9.1. A kivitelezés egész időszaka alatt Alvállalkozó teljes 

felelősséggel tartozik az általa vagy közreműködője által 

okozott károkért.  

 

Alvállalkozó köteles a közterületen, Megrendelő és más 

alvállalkozó építési berendezéseiben, illetve a munkaterületen 

már korábban elkészült munkákban általa okozott bármely kárt 

megtéríteni, illetve saját költségén haladéktalanul kijavítani. 

Alvállalkozó köteles továbbá az építési területről a környező 

utakra és egyéb területekre esetlegesen kihordott 
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szennyeződéseket haladéktalanul, saját költségén, szakszerűen 

eltávolítani. 

 

Az építési területeken kívüli, Alvállalkozó által okozott károk 

fedezeteként Megrendelő jogosult a biztosíték összegét 

felhasználni a kár mértékének megfelelő mértékben, 

amennyiben Alvállalkozó az okozott károkat a felmerüléstől 

számított 15 naptári napon belül nem javítja, vagy szünteti meg. 

 

9.2. Káreset bekövetkezésekor minden esetben haladéktalanul 

jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételekor jelen 

kell lennie a károkozónak, és Alvállalkozónak is. Amennyiben 

Alvállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, Megrendelő 

által jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét 

követő 24 (huszonnégy) órán belül észrevételeket tehet. Ennek 

elmulasztása esetén Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzített 

tények a későbbiekben nem vitathatóak.  

 

9.3. Alvállalkozó kötetes azonnal írásban jelenteni, ha harmadik 

fél az ő teljesítésében kárt okozott.  

 

9.4. A Szerződés szerinti kárveszély Alvállalkozóról 

Megrendelőre a Munkák végteljesítésére, illetve hiány- és 

hibamentes átadás-átvételére vonatkozó jegyzőkönyv mindkét 

fél általi aláírását követő napon száll át. A kárveszélyviselés 

átszállásának időpontjáig Alvállalkozó viseli az eszközeiben, 

anyagaiban bekövetkezett minden olyan kárt, amelynek 

megtérítésére a Ptk. szabályai szerint senkit sem lehet kötelezni.  

 

9.5. Kármegosztás: Amennyiben az építési területen bármelyik 

Alvállalkozó munkaterületén kideríthetetlen módon kár 

keletkezik, Megrendelő jogosult az okozott kár költségét – a 

területen adott időben dolgozó Alvállalkozók vállalási árának 

arányában megosztva – kiszámlázni Alvállalkozók felé.  

 

9.6. Az építési helyen – munkaidőben és munkaidőn kívül – 

Alvállalkozó által széthagyott, illetve rendezetlenül tárolt 

anyagokért, gépekért Megrendelő nem vállal felelősséget.  

 

10. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

10.1. Megrendelőnek jogában áll, hogy bármely időpontban 

gyakorolhassa az ellenőrzési jogát, megtekinthesse és 

megvizsgálhassa a munkavégzés helyszínét, a beépített anyagok 

minőségét. Megrendelőt ellenőrzési kötelezettség nem terheli. 

Sem a hiányos ellenőrzés, sem a megállapított hiba, vagy hiány 

miatti jelzés elmaradása az átadás-átvételnél nem zárja ki 

Megrendelő jótállási, szavatossági, kártérítési és egyéb 

igényeinek érvényesítését. 

 

Amennyiben egyes munkarészeket Alvállalkozó eltakar 

(beépít), köteles Megrendelőt az ellenőrzés érdekében 

előzetesen, az eltakarás megkezdésének időpontjáról legalább 

72 (hetvenkettő) órával korábban értesíteni. Az értesítés 

elmaradása esetén Alvállalkozó köteles az eltakart munkarészt 

saját költségén feltárni. 

 

10.2. Alvállalkozónak lehetővé kell tennie a hatósági 

ellenőrzéseket, és intézkedni, hogy azokon a vizsgálatokon és 

ellenőrzéseken, amelyek Alvállalkozó felelősségi körébe 

tartoznak, a hatóságok részt vehessenek.  

 

10.3. Alvállalkozó, ha az elvégzett munka, vagy a beépítésre 

kerülő anyag, szerkezet minőségileg nem felel meg a műszaki 

dokumentációban előírtaknak, vagy számára a vizsgálat 

eredménye elmarasztaló, köteles annak költségeit viselni, és 

Megrendelő által előírt bontást, vagy cserét haladéktalanul, 

költségmentesen elvégezni. Megrendelő által végzett 

vizsgálatok semmilyen módon nem mentesítik Alvállalkozót a 

szerződésből eredő kötelezettsége alól.  

 

11. Vitás kérdések rendezése 

 

11.1. Felek megállapodnak abban, hogy vitás ügyeiket egymás 

közt intézik el. Megrendelőnek és Alvállalkozónak meg kell 

tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások 

útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést, vagy vitát, amely 

közöttük a szerződés keretében, vagy ezzel kapcsolatban 

felmerül. A vita nem késleltetheti a kivitelezés ütemét. 

Alvállalkozó a tárgyalások ideje alatt nem jogosult a 

teljesítésének felfüggesztésére. 

 

11.2. Ha Megrendelő és Alvállalkozó az említett közvetlen 

tárgyalások megkezdésétől számított 15 (tizenöt) napon belül 

nem tudják megoldani a Szerződés alapján, vagy ezzel 

kapcsolatban keletkezett jogvitájukat, így e jogvitában - ideértve 

a szerződés létrejöttével, érvényességével, megszüntetésével 

kapcsolatos jogvitákat is - a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamara mellett szervezett, területileg illetékes 

Választottbíróság jogosult eljárni. A Választottbíróság a saját 

Eljárási Szabályzata szerint a magyar jog alapján jár el. Az eljáró 

választott bírák száma 3 (három), az eljárás során a magyar 

nyelvet kell alkalmazni. 

 

12. Hatálybalépés 

 

A Szerződés Megrendelő és Alvállalkozó által történt cégszerű 

aláírása napján lép hatályba. 

 

13. Szerződés felfüggesztése, Szerződés felmondása 

 

13.1. Megrendelő jogosult a Szerződés felfüggesztésére, ha 

Beruházó felfüggeszti vele kötött kivitelezési szerződését. Ilyen 

esetben Megrendelő köteles Alvállalkozót írásban 

haladéktalanul értesíteni, az eddig elvégzett és értékelhető 

munkát ettől számított 8 (nyolc) napon belül a Felek 

elszámolják.  

 

13.2. Felek az adott hely ismeretében egyeztetik álláspontjaikat 

és erről jegyzőkönyvet kötelesek felvenni.  

 

13.3. A Szerződés felmondásának szabályaira az alábbiak az 

irányadók: 
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13.3.1. Megrendelőnek joga van a Szerződést kártérítési 

kötelezettség nélkül, a felmondási okhoz és a szakmailag 

szokásos felmondási időhöz igazodó felmondási idő mellett 

felmondani, ha: 

a) Megrendelő érdekkörén kívüli okokból (pl. Beruházói döntés 

miatt) a kivitelezési munkák része vagy egésze meghiúsul; 

b) amennyiben Alvállalkozó igazolhatóan nem a Szerződésben 

meghatározottak szerint teljesít, de ez súlyos 

szerződésszegésnek nem tekinthető 

 

13.3.2. Megrendelőnek joga van a Szerződést kártérítési 

kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani Alvállalkozó 

súlyos szerződésszegése esetén, amelyek alatt felek különösen 

de nem kizárólagosan az alábbiakat értik:  

a) A jelen ÁSZF 3.30. pontjában foglalt eset 

b) Alvállalkozó az ütemterv szerinti teljesítési határidőket 

legalább 12 naptári nappal túllépte; 

c) Alvállalkozó fizetésképtelenségi eljárás hatálya alá kerül  

 

13.3.3. Alvállalkozó a Szerződést azonnali hatállyal 

felmondhatja, ha Megrendelő az illetékes bíróság jogerős 

döntésével csőd- vagy felszámolási eljárás alá kerül. 

 

14. Alkalmazott, irányadó jogszabályok 

 

Minden, jelen ÁSZF-ben, valamint a KSZF-ben nem 

szabályozott kérdésben a Ptk., az Építési Kormányrendelet, 

valamint a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók.  

 

15. Egyéb feltételek 

 

15.1. Alvállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem 

kellően részletezett műszaki megoldások esetén az általa 

javasolt műszaki elképzelés alapján az érintett munkarész 

dokumentációját elkészíteni, Megrendelővel azt egyeztetni. 

Ezen feladatok ellenértékét a vállalkozói díj tartalmazza.  

 

15.2. Állami vagy Európai Uniós forrásból megvalósuló 

beruházás esetén felek a vizsgálatokhoz szükséges 

nyilatkozatokat megteszik, és az azzal kapcsolatos átvilágítást 

engedélyezik.  

 

15.3. A munkaterületen (pl. kerítés, toronydaru, állvány, stb.) a 

reklámozással kapcsolatban minden jog Beruházót és 

Megrendelőt illeti. Amennyiben Alvállalkozó saját cégét, vagy 

partnereit reklámozni szeretné, úgy az ezzel kapcsolatos 

feltételeket, illetve ezek költségét köteles előzetesen egyeztetni 

Megrendelővel. 

 

16. Kapcsolattartás, értesítések 

 

16.1. Felek a Szerződés teljesítésének az időtartamára a KSZF-

ben e célra megjelölt személyeket jelölik ki a folyamatos 

kapcsolattartásra. Felek kötelesek a kapcsolattartásra kijelölt 

személyében történő változást egymásnak haladéktalanul, de 

legfeljebb 72 (hetvenkettő) órán belül írásban bejelenteni. 

 

16.2. Felek között a Szerződéssel kapcsolatos bármiféle közlés, 

kérés (együttesen: értesítés) csak írásban: e-mailben 

(amennyiben a Szerződés kifejezetten így rendelkezik), vagy 

regisztrált levélpostai úton érvényes és hatályos. A Szerződés 

keretében egymással távbeszélőn, vagy szóbeli tárgyaláson 

közölt értesítéseiket telefaxon vagy e-mailben, vagy levélpostai 

úton haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) munkanapon belül 

megerősítik. A megerősítés hiányában az értesítés érvénytelen. 

A szerződés módosítására egyebekben a létrejöttére vonatkozó 

szabályok az irányadóak.  

 

16.3. Az értesítést az alábbiak szerint kell közöltnek tekinteni: 

 

a) Alvállalkozó részére megküldött írásbeli jognyilatkozatok 

akkor tekinthetőek közöltnek, amikor azt Alvállalkozónak 

kézbe és átvételi elismervény ellenében átadták, 

 

b)  Alvállalkozónak ajánlott, tértivevényes, küldeményként, 

illetve futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a 

kézbesítés időpontjában, vagy kézbesítési fikció beálltakor, 

 

c)  elektronikus levélben történő továbbítás esetén Alvállalkozó 

által küldött elküldési visszaigazolás megérkezése 

időpontjában, de legkésőbb az elküldéstől számított 3. 

munkanapon. 

 

16.4. A közlés akkor is hatályos, ha Alvállalkozó az átvételt 

megtagadta, vagy szándékosan megakadályozta.  

 

16.5. A tértivevény  különszolgáltatással feladott küldeményt a 

kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell tekinteni, 

ha Alvállalkozó a küldemény átvételét megtagadta, vagy 

Alvállalkozó székhelyén a kézbesítés a címzett ismeretlensége, 

vagy elköltözése miatt meghiúsult. 

 

16.6. Egyéb esetekben a tértivevény különszolgáltatással 

feladott küldeményt az eredménytelen kézbesítési kísérlet, 

valamint az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik napon 

kell kézbesítettnek tekinteni. 

 

16.7. Alvállalkozó köteles a Megrendelőnek haladéktalanul 

írásban bejelenteni, ha a Szerződésben meghatározott bármely 

adata megváltozott. A bejelentés elmulasztásából származó 

károkért Alvállalkozó felel. A bejelentési kötelezettség 

különösen, de nem kizárólagosan az alábbi adatokra terjed ki: 

cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely, e-mail.  

 

17. Titoktartás 

 

17.1. A Szerződés teljesítése során Alvállalkozó tudomására 

jutott minden információ üzleti titoknak minősül, mely kapcsán 

Alvállalkozót titoktartási kötelezettség terheli. Alvállalkozó 

kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés teljesítése során 

tudomására jutott információkat bizalmasan kezeli, azokat a 

Megrendelő engedélye nélkül arra illetéktelen személyek 

tudomására nem hozza, azokba betekintést nem enged. A 

szerződés megszűnése Alvállalkozó titoktartási kötelezettségét 
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a tudomására jutott információk tekintetében nem befolyásolja, 

így az a szerződés megszűnését követően is kötelezi 

Alvállalkozót.  

 

17.2. Alvállalkozó felelős jelen titoktartási kötelezettség, a 

szerződés teljesítésében résztvevő közreműködői és 

alkalmazottai általi betartásának megkövetelésére.  

 

17.3. Alvállalkozó felel minden, a fentiek megszegéséből eredő 

kárért. 

 

17.4. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Szerződés 

kapcsán saját maguk, alkalmazottaik, ill. megbízottaik 

tudomására jutott információkat és adatokat titkosan, szigorúan 

bizalmasan kezelik, és – a jogszabály által megkövetelt eseteket 

kivéve – nem adják ki harmadik személy részére.  

 

17.5. Jelen Megállapodás nem értelmezhető kiterjesztően és a 

Felek részéről nem eredményez joglemondást vagy bármely 

jogcímen előterjesztendő igény elismerését, így különösen 

tartozás elismerést.  

 

17.6. Felek tudomásul veszik, hogy a pályázati forrásból 

finanszírozott, vagy közbeszerzés eredményeként kötött 

szerződés szerinti munkák elvégzésére létrejött szerződést a 

vonatkozó jogszabályokban felhatalmazott, valamint a pályázati 

útmutatóban szereplő szervezetek, különösen az Állami 

Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a 

Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály, 

Közbeszerzési Hatóság, továbbá az Európai Számvevőszék és 

az Európai Bizottság illetékes szervei jogosultak ellenőrizni. 

Alvállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy ezen ellenőrzésekben 

részt vesz, azokat nem akadályozza, és nem teszi lehetetlenné. 

Amennyiben az együttműködési kötelezettségét megszegi, a 

kimentés lehetősége nélkül felelős az ezzel összefüggésben 

Megrendelőt ért valamennyi kár teljes megtérítéséért. 

 

18. Adatvédelem 

 

18.1.Szerződő Felek a jelen szerződés teljesítése során 

tudomásukra jutott személyes adatokat az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a 

személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlament 

és a Tanács Rendelet rendelkezéseinek betartásával, bizalmasan 

kötelesek kezelni. A személyes adatokat kizárólag a jelen 

szerződés teljesítése során, célhoz kötötten, a szerződésben 

meghatározott feladataik ellátása érdekében, a teljesítéshez 

szükséges mértékben használhatják fel. Amennyiben a 

személyes adat a Szerződő Felek munkavállalójáé, akkor a 

személyes adatokat a Szerződő Felek továbbítják egymás felé a 

kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a Szerződő 

Felek, mint munkáltatók a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja 

és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 10. § 

(1) bekezdése alapján szerzik meg és kezelik a személyes 

adatokat a saját munkavállalójuk tekintetében, míg a másik 

Szerződő Fél munkavállalójának személyes adatait a GDPR 6. 

cikk (1) bekezdés (f) pontja szerint a szerződéses partnerük 

jogos érdekében veszik át tőle és kezelik a célhoz szükséges 

mértékben és ideig. Szerződő Felek ebben a körben kijelentik, 

hogy a GDPR 13.-14. cikk alapján a saját munkavállalójukat, 

mint az adatkezelésben érintetteket, egyben a jelen szerződésben 

kijelölt kapcsolattartókat megfelelően tájékoztatták az 

adatkezelésről, valamint Alvállalkozó ebben a körben kijelenti, 

hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pontja alapján a 

Megrendelő által kijelölt kapcsolattartó személyes adatait jogos 

érdekre hivatkozással kezeli. (GDPR Rendelkezés). 

Alvállalkozó tudomásul veszi, hogy az egyes adatkezelések 

részletes leírását, az azokhoz kapcsolódó esetleges 

adatfeldolgozóról és adattovábbítások címzettjeiről további 

információkat a Megrendelő, mint Adatkezelő Adatkezelési és 

Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza, amely alapján kijelenti, 

hogy az Adatkezelő Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzatát 

megismerte, az Adatkezelés Tájékoztatást tudomásul vette. 

 

19. Szerzői jogok 

 

19.1. Amennyiben a Szerződés teljesítése során szerzői mű vagy 

egyéb szellemi alkotás jön létre, annak szellemi alkotásokhoz 

fűződő vagyoni jogai a Megrendelőt illetik meg, vagy 

amennyiben ezt a jogszabályok nem engedik, a Megrendelő a 

szellemi alkotás létrejöttétől kezdve megszerzi a szellemi 

alkotás kizárólagos és korlátlan (földrajzilag, időben, a 

felhasználási módok tekintetében) felhasználási jogát. A 

vagyoni jogok, illetve a felhasználási jog ellenértékét a 

Szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj, és a fizetési 

ütemezés szerint esedékes része minden esetben magában 

foglalja, Alvállalkozót azon felül felhasználási vagy egyéb díj 

nem illeti meg. 

 

19.2. A felhasználási engedély minden egyes, a Szerződés 

teljesítése során keletkezett szellemi alkotás tekintetében az 

adott szellemi alkotásra vonatkozó teljesítésigazolás 

Megrendelő általi kiállításával, külön jogcselekmény nélkül 

száll át a Megrendelőre, a felhasználási engedély átszállásához 

egyéb követelmény teljesítésére (különösen, de nem 

kizárólagosan a vonatkozó díjrészlet megfizetésére) nincs 

szükség. A felhasználási engedély kizárólagossága azt jelenti, 

hogy minden egyes, a Szerződés keretében átadott szellemi 

alkotást, azok Megrendelő részére történő átadása után kizárólag 

a Megrendelő használhat fel, kizárólag a Megrendelő adhat a 

felhasználásra engedélyt, és maga az Alvállalkozó sem jogosult 

a szellemi alkotás semmilyen felhasználására. A felhasználási 

engedély semmilyen módon, így különösen sem területileg, sem 

időben, sem a felhasználási módok tekintetében semmilyen 

módon nem korlátozott. Így abba különösen beletartoznak az 

alábbiak:  

 

19.3. A Megrendelő – vagy az általa ezzel megbízott harmadik 

személyek – a szellemi alkotások által leírt épületeket, 

építményeket és egyéb műszaki szerkezeteket akár egy időben, 

akár szakaszolva megépíthetik, karbantarthatják, újjáépíthetik, 
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átépíthetik, vagy újra megépíthetik. A Megrendelő a 

felhasználási engedélyt időbeli korlátozás nélkül harmadik 

személyek számára átruházhatja, illetve harmadik személyeknek 

bármilyen tartalmú felhasználási engedélyt adhat, az 

Alvállalkozó hozzájárulása nélkül, és ebben az esetben az 

Alvállalkozó jutalékra vagy egyéb jogcímen kifizetésre sem 

tarthat igényt. A felhasználási engedély kiterjed a szerzői 

vagyoni jogok körében leírt valamennyi lehetséges felhasználási 

módozatra, beleértve különösen, de nem kizárólagosan a 

szellemi alkotás átdolgozását; az átdolgozáshoz az Alvállalkozó 

külön engedélye nem szükséges. Az engedély kiterjed 

különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre, a 

használatra (amely alatt a szellemi alkotások által leírt épületek, 

építmények, műszaki szerkezetek szellemi alkotáson alapuló 

kivitelezését és utánépítését kell érteni), a szerző nevének 

értelemszerű feltüntetése mellett, vagy a szerző kifejezett 

tiltakozása esetén annak mellőzésével a nyilvánosságra 

hozatalra, a kiállításra. 

 

19.4. JELEN ÁSZF A FELEK ÁLTAL KÖTÖTT 

SZERZŐDÉS KÖTELEZŐ, ELVÁLASZTHATATLAN 

MELLÉKLETÉT KÉPEZI. AMENNYIBEN JELEN ÁSZF 

SZÖVEGÉBEN FOGLALTAKTÓL A  KSZF-BEN 

FOGLALTAK ELTÉRNEK, ABBAN AZ ESETBEN A 

KSZF-BEN RÖGZÍTETTEK AZ IRÁNYADÓAK.  
 

 
19.5.Mellékletek 
 
ÁSZF/1 . sz. melléklet  - Teljesítés igazolási minta 
 
ÁSZF/2 . sz. melléklet  - Építési és bontási hulladék kezelése 
 
ÁSZF/3 . sz. melléklet  - Környezetvédelmi előírások 
 
ÁSZF/4 . sz. melléklet  - Tűzvédelmi Fejezet 
 
ÁSZF/5 . sz. melléklet  - Pénzügyi ütemterv minta

 


